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1  PRÉAMBULE 1

La commune de Capestang est adhérente au SIVOM d'Ensérune qui possède la compétence de
production et adduction d'eau potable.

Le Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable de la commune a été réalisé dans le cadre du
Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable du Syndicat et de ses communes adhérentes.
Cette étude syndicale s'est déroulée en quatre phases :

• Phase 1 : État des équipements A.E.P. et diagnostic du fonctionnement de service,

• Phase 2 : Besoins futurs et adéquation des infrastructures actuelles,

• Phase 3 : Étude des ressources potentielles,

• Phase 4 : Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable.

Le présent rapport présente le contexte et les conclusions du Schéma Directeur d'Alimentation en
Eau Potable propres à la commune de Capestang et en particulier :

• le contexte démographique et économique de la commune,

• l'état des lieux des infrastructures AEP,

• le diagnostic du réseau de distribution communal,

• l'étude prospective de développement de la population et des activités sur la commune aux
différentes échéances concernées par le projet (horizon 2030),

• l'adéquation des capacités des infrastructures AEP de la commune / besoins en eau potable
des abonnés en situation actuelle et future,

• le programme de travaux de réhabilitation et de renforcement des infrastructures communales,
hiérarchisé et chiffré.

Ce  bilan  à  l'échelle  de  la  commune  a  été  repris  à  l'échelle  syndicale  afin  de  déterminer  les
renforcements  de  production,  stockage  et  réseau  du  syndicat  qu'il  entraîne.  Les  différents
scénarios aux différentes échelles sont ainsi interconnectés et prennent en compte :

• les projets d'aménagement de la commune,

• l'impact des aménagements communaux sur le réseau syndical,

• les conclusions de la modélisation du réseau communal en situation future,

• la répartition des besoins à terme sur le territoire communal,

• l'échéancier prévisionnel du développement et des travaux de la commune.

1 Plan n°1 : Plan de situation géographique
ENTECH Ingénieurs Conseils
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2  PHASE 1 :  RECUEIL,  ANALYSE, SYNTHÈSE DES DONNÉES
EXISTANTES – DIAGNOSTIC

2.1  PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU RÉSEAU AEP SYNDICAL
2

Le SIVOM d'Ensérune est alimenté en eau potable à partir de trois ressources :

• l'eau pompée aux puits de Perdiguier de la commune de Maraussan, commune adhérente au
syndicat,

• l'eau provenant du réseau BRL Exploitation, traitée à la station de traitement de Cazouls les
Béziers, 

• l'eau achetée à la CABM, depuis deux points de vente : la Lapinière et Fontvielle.

Le réservoir de tête de Puech de Tiers à Cazouls les Béziers alimente gravitairement le réseau de
transport syndical qui se scinde en deux branches principales :

• le  secteur  ouest  desservant  les  communes de Capestang,  Quarante,  Montels,  Poilhes et
Montady = secteur depuis le Pradal ,

• le  secteur  est  desservant  les  communes de Maraussan,  Maureilhan,  Montady,  Nissan lez
Ensérune, Lespignan et Colombiers = secteur depuis la Tour Saint Martin .

2 Plan n°7 : Synoptique du réseau syndical
ENTECH Ingénieurs Conseils
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Illustration 1: Synoptique du réseau AEP du SIVOM d'Ensérune



Le  secteur  sud-est  (depuis  la  Lapinière)  dessert  la  ZAC de  Colombiers  et  une  partie  de  la
commune de Lespignan (réservoir neuf) et peut desservir le réservoir de Colombiers (selon les
besoins).

A noter qu'initialement, l'alimentation du réservoir de Colombiers s'effectuait depuis l'achat d'eau à
la CABM au niveau du point de livraison de la Lapinière (vanne fermée au niveau du Malpas ne
permettant pas l'usage de la conduite PVC DN 200 mm entre Colombiers et le Malpas). Depuis la
mise en service du bouclage nord en septembre 2009, l'alimentation du réservoir de Colombiers
s'effectue par la branche syndicale venant de Maraussan / Tour Saint Martin .

La commune de Vendres  est alimentée actuellement exclusivement depuis l'interconnexion avec
la CABM au niveau de Fontvieille, du fait du remplissage difficile du réservoir vieux de Lespignan. Il
a été mis en place un accélérateur à l'alimentation de ce réservoir, ce qui a permis d'améliorer son
fonctionnement mais pas de délester les capacités de la branche de transport vers Vendres, qui
continue d'être alimentée par Fontvielle, en particulier en période de pointe. 

De par ce fonctionnement en branches de transport les eaux produites d'une part aux puits de
Perdiguier par le SIVOM d'Ensérune et d'autre part par BRL Exploitation au niveau de la station de
traitement de Cazouls les Béziers se mélangent dans le réseau. Par contre, l'eau achetée à la
CABM alimente des branches de distribution indépendantes. 

Les pressions disponibles depuis la CABM sont inférieures aux pressions de la branche principale
du réseau de distribution du SIVOM d'Ensérune.

La vente d'eau en gros à la commune de Cazouls les Béziers, dont l'exploitation du réseau AEP est
en régie, est réalisée par piquage direct sur le réseau syndical. Cette vente d'eau est réalisée par
BRL Exploitation qui soustrait ce volume vendu aux volumes produits à la station de traitement de
Cazouls les Béziers pour facturer au SIVOM d'Ensérune son volume de consommation. 

Dans ce contexte, la  commune de Capestang est  alime ntée depuis la branche syndicale
provenant du Pradal.

2.2  CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE

2.2.1  Population permanente

Les données de population permanente présentées dans le tableau ci-dessous sont issues des
recensements INSEE.

La population permanente de Capestang en 2002 est égale à 3 150 habitants.

Le taux annuel d'évolution de la population entre 1975 et 2002 est égal à 0,79 % en moyenne. Le
taux d'évolution est plus fort ces dernières années avec un développement annuel de 1,56 % entre
1999 et 2002.

ENTECH Ingénieurs Conseils
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Années 1975 1982 1990 1999 2002
Population (INSEE) 2 548 2 675 2 903 3 007 3 150
Taux d'évolution annuel - 0.70% 1.03% 0.39% 1.56%



L'évolution de la population entre 1975 et 2002 est représentée sur le graphique suivant.

A noter que le dernier recensement INSEE, effectué en 2008, entre en vigueur au 1er janvier 2011
et recense 3 061 résidents permanents à Capestang. Cependant, nous retiendrons la valeur de
2002 pour la suite de l'étude.

2.2.2  Population saisonnière

En période estivale, la population saisonnière est accueillie :

• dans les  résidences secondaires (sur la  base de 2,4 habitants  par  logement  secondaire –
données INSEE 1999),

• dans les gîtes,

• au camping municipal,  qui  comprend 64 emplacements soit  une capacité d'accueil  de 160
estivants environ.

De nombreux estivants sont de passage pour la journée sur la commune.

La  commune  estime  sa  capacité  d'accueil  de  la  popul ation  saisonnière  égale  à  360
personnes.

2.2.3  Population totale

La population totale de la commune de Capestang est  égale à 3510 habitants en situation
actuelle.  

ENTECH Ingénieurs Conseils
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Illustration 2: Évolution de la population permanente de 1975 à 2002
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2.2.4  Population raccordée au réseau AEP 3

2.2.4.1  Alimentation directe depuis le réseau syndical

Certains domaines raccordés au réseau AEP sont alimentés par piquage direct sur les conduites
de transport du Syndicat. Leur distribution en eau potable ne transite donc pas par le réservoir
communal. Ils ne disposent pas de la sécurisation de stockage (autonomie) du réservoir et des
mêmes garanties de service du réseau de distribution (qualité de l'eau, pression de distribution).

Ces domaines sont les suivants :

• les domaines de Bastide Vieille, de Fourcade (gîte avec piscine) et de Saint Julien raccordés
sur la conduite syndicale entre Capestang et Montady (Fonte DN 150 mm),

• les domaines du Grand Saint Nazaire (30-40 personnes) et du Petit Saint Nazaire desservis
directement par la conduite syndicale entre Capestang et Montels (PEHD DN 140 mm),

• la ferme de la Borio Blanco desservis directement par la conduite syndicale entre Capestang et
Quarante (Fonte DN 150 mm) (ainsi que le cimetière en sortie de Capestang),

• le chemin de la Cartoucherie au nord de Capestang : les habitations sont alimentées depuis la
conduite syndicale descendant du Pradels (Fonte DN 300 mm). Il est prévu de les raccorder
sur le réseau de distribution de la commune (extension du réseau – voir paragraphe travaux).

2.2.4.2  Ressources privées utilisées pour l'alimentation en eau potable

La majorité  des habitants  de  Capestang est  raccordée au réseau de distribution.  Nous avons
considéré que  les écarts de Viniès, Baboulet,  Guery,  la  Grangette, le  Viala et la Provenquière
étaient  alimentés  depuis  une ressource  en  eau privée,  ce  qui  représente  une quinzaine  de
personnes.

A noter également que le Domaine de l'Ale, actuellement alimenté en eau potable par un ancien
puits qui exploite une micro-nappe superficielle, utilise également six prises d'eau établies sur le
proche Canal du Midi pour l'arrosage des gazons. Le propriétaire du Domaine envisage la création
d'une salle de banquets dans l'un des bâtiments du Domaine. Vu l'impossibilité  matérielle d'un
raccordement au réseau public, l'alimentation en eau potable d'un bloc sanitaire destiné au public
et  d'une  annexe  technique  destinée  aux  traiteurs  doit  s'effectuer  par  un  ouvrage  privé,  dont
l'utilisation doit  être autorisée par arrêté prefectoral.  Dans cet objectif,  un avis d'hydrogéologue
agréé a été effectué en octobre 2005 par M. Reille sur le forage F 02 du Domaine, créé en 2002.
L'hydrogéologue agréé a donné un avis favorable à l'utilisation en eau potable du forage F02, sous
réserve de l'application de ses prescriptions.

2.2.4.3  Ressources d'eau brute

Parallèlement, il existe des forages privés d'eau brute sur la commune. Les forages privés suivants
sont déclarés et utilisés à des fins d'irrigation :

√ au  Domaine  de  la  Grangette,  code  BSS  n°10393X0022/G RANGE.  D'une
profondeur de 130 m et datant de 1979, il est destiné à l'irrigation,

√ au  Petit  Bosc,  code  BSS  10393X0017/MATEU.  Destiné  à  la  consommation
humaine, il a une profondeur de 40 m et a été créé en 1977,

√ au  lieu-dit  Villa  Marie,  au  nouveau  lotissement,  code  BSS  n°10392X0010/F.
Réservé à un usage individuel, il a été créé en 1974 et a une profondeur de 16m,

√ du côté est de Capestang, en bordure sud du Canal du Midi, le forage, de code BSS
n°10392X0009 est destiné à un usage individuel. Il a une profondeur de 48 m.

3 Plan n°25 : Zonage d'alimentation en eau potable
ENTECH Ingénieurs Conseils
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Un réseau d'eau brute provenant du Canal du Midi, qui traverse Capestang, est également présent
au centre du village. La présence de cet apport supplémentaire d'eau brute peut diminuer les ratios
de  consommation  des  abonnés  en  économisant  l'eau  potable  suivant  les  usages  (arrosage,
remplissage des piscines...).

Enfin, un forage communal permet l’alimentation en eau brute du complexe sportif (arrosage des
espaces verts), ce qui diminue les besoins en eau potable des équipements communaux. 

2.2.4.4  Réglementation4

Il est à noter que par définition, « constituent un usage domestique de l'eau les prélèvements et les
rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires
ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit,
dans les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au
lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces
personnes. »

Est assimilé à un usage domestique de l’eau tout pr élèvement inférieur ou égal à 1 000 m3
d’eau par an, qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu’il
le soit au moyen d’une seule installation ou de plu sieurs.

Ainsi, depuis le  1er janvier 2009, tous les forages  et les puits réalisés à des fins d'usage
domestique de l'eau et dont les prélèvements sont i nférieurs à 1000 m3 par an (non soumis
à  déclaration  auparavant)  doivent  être  déclarés  en  mairie.  Ces  nouvelles  dispositions
réglementaires  (décret  n°2008-652du  2  juillet  2008)  ont  été  précisées  par  les  arrêtés  du  17
décembre 2008.

Les  propriétaires  de points  d'eau doivent  se présenter  en  mairie  pour  retirer  un  formulaire  de
déclaration.  Ces déclarations doivent être effectuées avant le 3 1 décembre 2009 pour les
points d'eau existants. Elles s'effectueront en deu x temps pour les ouvrages en cours de
réalisation à partir du 1er janvier 2009.  La déclaration doit être faite par l’utilisateur de l’ouvrage
au maire de la commune d’implantation au plus tard un mois avant le début des travaux.

Des  contrôles  des  installations  intérieures  de  distribution  d’eau  potable  et  des  ouvrages  de
prélèvement, puits et forages peuvent être effectués par des agents du service d'eau potable. 

Les ministères de la santé et de l’écologie apportent ainsi les bases d’une réglementation claire ,
certes  stricte  envers  les  particuliers,  mais  qui  permets  de  cadrer  des  pratiques  qui  peuvent
s’avérer parfois risquées pour la population et ou coûteuses pour les services.

2.2.4.5  Synthèse : population raccordée au réseau AEP

La population raccordée au réseau AEP est donc esti mée à 3 493 personnes en période de
pointe en situation actuelle.

4 Annexe 1 : Formulaire de déclaration en mairie des prélèvements à usage domestique
ENTECH Ingénieurs Conseils
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2.3  ÉTATS DES LIEUX DES ÉQUIPEMENTS AEP COMMUNAUX

2.3.1  Mode de gestion

La  Lyonnaise  des  Eaux  assure  en  affermage  la  gestion  et  l'exploitation  des  infrastructures
d'alimentation en eau potable de la commune.

Le contrat de délégation du service public a pris effet le 16 mai 2006 et prendra échéance le 1er
octobre 2015.

Les principales caractéristiques du contrat de délégation de service public entre la commune et la
Lyonnaise des eaux sont les suivantes :

Engagement du gestionnaire du réseau

Rendement 85 %

Taux de conformité des analyses réglementaires microbiologiques 95%

Taux de conformité des analyses réglementaires physico-chimiques 95%

Taux d'occurrence des interruptions non programmées du service 0,002%

Taux de réclamations 0,02%

Indice de connaissance des installations (réseau et grands ouvrages) et plan de renouvellement
40 % en 2006
80 % en 2011

100 % en 2015

Indice linéaire de pertes 6 m3/km/j

Indice linéaire des réparations du réseau 1,3 / km

Taux de réponse au courrier dans un délai de 15 jours 95%

Proportion de lettre d'attente parmi les réponses du délégataire 20%

Taux de respect du délai de remise en eau des branchements existants 90%

Taux de respect du délai d'exécution des travaux de branchements neufs 90%

Recherche préventive de fuites 20 km/an

ENTECH Ingénieurs Conseils
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2.3.2  Prix de l'eau

Le prix de l'eau pour une facture type de 120 m3 est le suivant :

2.3.3  Caractéristiques principales

2.3.3.1  Réservoir communal5

Les principales caractéristiques du réservoir sont les suivantes : 

Volume total
(m3)

Volume réserve
incendie (m3)

Volume utile
(m3)

Cote radier
(mNGF)

Cote trop plein
(mNGF)

2000 120 1880 105,6 109,6

Les débits d'entrée au réservoir sont mesurés (compteur Socam DN 100 mm) et les valeurs sont
télérelevées. 

L'alimentation du réservoir s'effectue par commande depuis une sonde de niveau télérelevée avec
alarme lors d'un niveau trop bas ou trop haut. Le débit d'entrée est régulé par un hydro-limiteur
Cla-val. Le réservoir se remplit en tout ou rien, à hauteur d'un débit égal à 80 m3/h, ce qui crée des
instabilités sur le réseau syndical.

Les deux cuves sont nettoyées séparément chaque année.

5 Annexe 2 : Fiche technique du réservoir 
ENTECH Ingénieurs Conseils
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Illustration 3: Évolution du prix de l'eau sur la commune - Facture type 120 m3 (2008-2010)

Commune de CAPESTANG

Facture moyenne annuelle pour une consommation de 1 20 m3

M3 2010 2009 2008

DISTRIBUTION DE L'EAU

Part du délégataire

Prime fixe annuelle 19,33 19,33 20,51 20,07

Consommation 120 0,8699 104,39 110,72 108,38

Part de la Collectivité

Surtaxe communale 120 0,0730 8,76 8,76 8,76

Organismes publics

Redevance Pollution 120 0,1900 22,80 22,80 22,80

Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) 120 0,0200 2,40 2,51 11,33

TVA à 5,5 % 0,06 8,67 9,09 9,42

Sous-total TTC "eau" 166,35 174,39 180,76

en €uros
Prix 

unitaire



Il  n'y  a  pas  d'alimentation  électrique disponible  au  réservoir  (et  donc  pas  de  lumière  dans  la
chambre des vannes).

L'autonomie du réservoir a été estimée à partir des résultats de la campagne de mesures réalisée
dans  le  cadre  du  Schéma  directeur  d'alimentation  en  eau  potable  ainsi  que  des  données
production en entrée de réservoir mesurées par le gestionnaire du réseau en 2008 (il a été choisi
l'année 2008 plutôt que l'année 2009 car plus contraignante) :

Capacité utile (m 3) Temps de séjour Autonomie 

Capestang

1880

75h 63h

Capestang
avec Montels

72h 60h

Nous rappelons que l'ARS 34 recommande une autonomi e des réservoirs égale à 24 heures
minimum le jour moyen de la semaine de pointe. 

2.3.3.2  Réseau de distribution6

CARACTÉRISTIQUES  GÉNÉRALES  

Les principales caractéristiques du réseau AEP en 2009 sont les suivantes :

Linéaire de réseau (ml) 21 722

Nb de réparations sur conduites 6

Nb de réparation sur branchements et
compteurs 22

Indice linéaire de réparation des
conduites (nb réparations / km) 0,28

Le linéaire du réseau de distribution de la commune augmente en moyenne depuis 2005 de 215 ml
par an.

L'indice linéaire de réparations du réseau, exprimé en nombre de réparations par kilomètre de
réseau, ne prend pas en compte les fuites au niveau du point de raccordement des branchements
sur le réseau. Il est issu du rapport annuel d'exploitation du délégataire.

C'est un bon indicateur de l'état général des canalisations, même si certaines défaillances peuvent
être dues à des facteurs externes (accidents causés par des tiers) et non à des phénomènes de
corrosion.

L'indice linéaire de réparations des conduites traduit un bon état du réseau lorsqu'il est inférieur à
0,1 réparation/km/an, valeur donnée à titre indicatif. 

Le réseau de distribution de Capestang nécessite de  nombreuses interventions de la part
du gestionnaire des réseaux. Les réseaux sont en ma uvais état (voir paragraphe diagnostic)

MODE DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU  

Le réseau de distribution de la commune, alimenté gravitairement depuis le réservoir communal,
est composé de deux services de distribution distincts, de par la présence de deux réducteurs de
pression : 

• 1 petit réducteur de pression est présent au niveau de l'alimentation du quartier Villa Marie /
Fontelarie, chemin Saint Sernin. Ce réducteur DN 60 mm a été renouvelé par l'exploitant en
2008.

6 Plan n°8 : Plan du réseau d'alimentation en eau po table
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• 1 réducteur de pression, en amont  d'un compteur non répertorié  et  découvert  lors  de nos
visites  des  réseaux de distribution  communaux  (cf  paragraphe suivant),  est  installé  sur  la
branche principale du réseau de distribution de la commune (rue Emile Locos). Ce réducteur
de pression permet de desservir  la  majorité  de Capestang.  Seul  le  quartier  Villa  Marie en
amont est alimenté depuis un autre service de distribution. Ce réducteur de pression a fait
l'objet de travaux d'entretien par l'exploitant en 2008 (renouvellement des deux robinets et de 2
manomètres).

De plus, quelques habitations le long de la rue de la Cartoucherie sont actuellement alimentées
directement  depuis  le  réseau  syndical.  Il  est  prévu  à  terme  de  les  raccorder  au  réseau  de
distribution de la commune par extension de réseau.

TRAVAUX DE RÉHABILITATION  RÉCENTS  

Le réducteur de pression principal du réseau de distribution de la commune, ainsi que le compteur
en aval, ont été remplacés au mois de mai 2009, le compteur initial DN 100 mm a été remplacé par
un compteur DN 150 mm.

2.3.3.3  Surveillance du réseau

Le réseau de distribution est équipé de plusieurs appareils de mesures :

• 1  compteur  en  entrée  du  réservoir  communal  (n°35)  :  le  compteur  production  permet  de
déterminer les volumes livrés depuis le réseau syndical à la commune de Capestang ainsi qu'à
la  commune de Montels  qui  est  alimentée par  l'intermédiaire du réseau de distribution de
Capestang,

• 1 débitmètre (n°21) installé dans le cadre du SDAEP  en sortie du réservoir communal en DN
150 mm sur la conduite DN 250 mm sortie réservoir. Il permet de mesurer les volumes mis en
distribution (soit les volumes livrés moins les volumes utilisés pour le nettoyage des réservoirs
en  particulier)  et  ainsi,  de  pouvoir  mesurer  les  débits  nocturnes  pouvant  être  considérés
comme des débits de fuite,
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Illustration 4: Détail du plan du réseau au réducteur de pression principal



• 1  compteur  (n°50)  au  niveau du réducteur  principal  rue  Emile  Locos.  Ce compteur  a  été
renouvelé en 2008 par l'exploitant par un ACTARIS DN 100 mm (ou DN 150 mm),

Débitmètre n°22 (en bas) et compteur n°50 (en
haut) – Source Lyonnaise des Eaux

• 1 débitmètre (n°22) installé dans le cadre du SDAEP  en aval du pont de fer, avenue de la Gare
en  DN  150  mm  sur  la  conduite  de  distribution  principale  DN  200  mm.  Compte  tenu  de
l'existence du compteur au réducteur de pression principal, ce débitmètre est redondant et n'a
pas grande utilité,

• 1 compteur  (n°32)  au  niveau du petit  réducteur  de  p ression  chemin  de Fontelarie  /  Saint
Sernin. Ce compteur a été renouvelé en 2008 par l'exploitant par un compteur SAPEL DN 60
mm.

Le  compteur  production  ainsi  que  les  débitmètres  (débit  et  pression)  sont  télérelevés  et  les
données rapatriées au centre de gestion du délégataire à Béziers. L'évolution des hauteurs d'eau
du réservoir communal est également mesurée et télétransmise au centre de gestion. 

Une  alarme  anti-intrusion  au  réservoir  est  installée  et  renvoyée  sur  le  portable  du  personnel
d'astreinte en cas de déclenchement. 

2.3.3.4  Abonnés

Les principales caractéristiques des abonnés du réseau sont les suivantes en 2009 :

Nombre de compteurs abonnés 1 643

Nombre de branchements 1 623

Nombre de branchements en plomb 56

Part de branchements en plomb 3%

Population raccordée en hiver 3 135

Nb d'habitants par branchement 1,93

Le nombre total de branchements depuis 2005 a augmenté en moyenne de 15 par an, tandis que
le nombre de branchements en plomb a diminué de 13 en 5 exercices.

De plus, depuis 2005, il a été renouvelé 258 compteurs abonnés, soit en moyenne 50 par an. En
2008, il a été renouvelé 72 compteurs et 80 en 2009, ce qui a permis de diminuer notablement
l'âge moyen du parc de compteurs (11,9 ans d'après les données de l'exploitant). 

La limite de qualité du plomb dans l'eau destinée à la consommation humaine a été abaissée à 25
µg/l le 25 décembre 2003 conformément au Code de la Santé Publique. Cette valeur doit  être
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respectée aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine jusqu'au 25 décembre
2013, date à laquelle s'appliquera la limite de qualité de 10 µg/l.

Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France et l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments ont rappelé, dans leurs avis respectifs du 9 décembre 2003 complété le 9 novembre 2004
et du 10 décembre 2003 que seule la suppression des canalisations en plomb au niveau des
branchements publics et des réseaux intérieurs perm ettra de respecter la limite de qualité
fixée pour le plomb à 10 µg/l à la fin de l'année 2013.

La  commune  doit  poursuivre  son  programme de  renouve llement  des  branchements  en
plomb .

Le  nombre  d'habitants  par  branchement  est  déterminé  afin  de  mieux  appréhender  certains
indicateurs de fonctionnement du réseau,  comme par exemple le ration de consommation des
abonnés ou encore l'indice de pertes par branchement.

2.4  ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DE SERVICE

2.4.1  Volumes distribués

Les volumes annuels distribués sur la commune de Capestang sont issus des valeurs fournies par
l'exploitant (rapports annuels d'exploitation ou données issues de la production). 

Le graphique et le tableau suivants présentent l'évolution des volumes annuels distribués depuis le
réservoir  communal  sur  les  7  dernières  années  (périodes  années  civiles).  Ces  volumes  ne
comprennent pas la distribution d'eau pour la commune de Montels, dont l'alimentation transite par
le réseau de distribution de Capestang.
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Année
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Volumes mis en 
distribution (m3/an)

175 835
196 717
201 353
193 612
226 096
244 485
187 163



On remarque une hausse significative des volumes distribués sur la commune en 2007 et 2008. En
2009,  les  volumes  annuels  distribués  retrouvent  une  valeur  habituelle  (avant  2007)  voire
légèrement inférieure. Cette évolution est à mettre en relation avec l'amélioration du rendement en
2009, après deux années de détérioration (2007 et 2008 – voir paragraphe 2.4.5).

2.4.2  Volumes consommés

Les volumes annuels consommés (périodes de relève à relève) sur la commune de Capestang
sont récapitulés dans le tableau suivant.

Années 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Volumes  annuels
consommés (m3/an)

163 374 166 469 169 246 160 694 154 661 154 192 151 032

Taux d'évolution annuel - 1,89% 1,67% -5,05% -3,75% -0,30% -2,05%

On remarque une baisse significative des volumes consommés sur la commune entre 2005 et
2009, alors que le taux d'évolution annuel sur les années précédentes est compris entre 1,7 et
1,9%. 

L'étude spécifique à chaque type de consommation, présentée ci-dessous permet de déterminer
une des origines possibles de cette baisse. En effet, elle peut s'expliquer :

• par  une diminution du ratio  de consommation des abonnés (baisse la  plus importante des
différents usages de l'eau consommée),

• par des économies d'eau effectuées par la commune concernant l'arrosage du stade municipal
en eau brute.

Nota : Les volumes consommés présentés dans le tableau ci-dessus correspondent à des valeurs
sur les périodes de relève à relève.  Dans les analyses suivantes, nous utilisons les val eurs
ramenées sur 365 jours pour chaque type de consomma tion.
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Illustration 5: Évolution mensuelle des volumes distribués (sans Montels) 2003 - 2009
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Volumes consommés
annuels (m3/an) 2005* 2006* 2007 2008 2009

Part de la
consommation
totale en 2009

Total 169 246 159 818 157 948 153 661 153 537 100,00%

Particuliers 142 427 140 171 142 355 135 907 135 834 88,47%

Gros consommateurs
« activités »

15 222 15 222 5 413 3 755 2 968 1,93%

Équipements
municipaux

11 597 4 426 10 180 13 999 14 735 9,60%

* L'analyse des volumes consommés en 2005 et 2006 a été effectuée en partie à partir des fichiers
de facturation aux clients. Les valeurs présentées pour les années 2007 à 2009 sont celles issues
des rapports annuels du délégataire.

Ainsi,  il  n'est pas considéré le même type d'activité et équipements municipaux. En particulier,
nous avons inclus la résidence foyer en tant que gros consommateur compte tenu de son activité.
Ceci explique la différence des volumes présentés.

On remarque cependant que la somme des volumes « gros consommateurs » et « équipements
municipaux » diminue de façon relativement importante entre 2005 et les autres années : environ
6000 m3/an. 

Les données du gestionnaire du réseau concernant les volumes consommés par les équipements
municipaux montrent qu'en 2003 et 2004 (données disponibles), les valeurs étaient du même ordre
de grandeur que le volume consommé en 2005.

L'explication de cette baisse brutale provient de l'arrosage du complexe sportif (espaces verts et
stade municipal) qui s'effectue depuis 2006 par un forage d'eau brute communal, ce qui a permis
d'effectuer des économies de l'usage de l'eau potable en supprimant un gros consommateur des
équipements municipaux.

On  remarque  cependant  une  légère  hausse  en  2009  de  la  somme  de  ces  deux  catégories
d'abonnés (moindre que les volumes avant 2005 cependant), due certainement à l'augmentation
de l'urbanisation de la  commune et à l'installation sur le  territoire urbain de nouvelles activités
économiques.

2.4.3  Volumes consommés par type d'abonnés – Valeu rs 2005 et 2006

Cette  analyse  avait  été  effectuée  à  partir  des  données  qui  nous  avaient  été  fournies  et  qui
correspondaient  aux  exercices  2005  et  2006.  Nous  reprenons  ici  les  hypothèses  issues  de
l'analyse initiale des données et les comparons aux nouvelles données disponibles (2007-2009,
sans analyse approfondie des données) afin de déterminer dans quelle mesure les hypothèses
initialement émises sont utilisables pour la suite de l'étude.

2.4.3.1  Abonnés domestiques

Le nombre d'abonnés au réseau AEP de Capestang en 2006 est de 1 599 (données gestionnaire
du réseau), ce qui permet de déterminer le ratio de consommation égal à 100 m3 / an / abonné
en 2006 et 107 m3/an/abonné en 2005.

Les abonnés particuliers consomment 140 171 m3/an (consommation ramenée sur 365 jours) en
2006. En considérant 3 135 habitants permanents et 358 estivants qui résident 30 jours sur la
commune, nous obtenons un ratio de consommation de 121 litres / jour / habita nt en 2006 et
130 litres / jour/ habitant en 2005. On remarque un e baisse du ratio de consommation, que
nous prendrons en compte dans la suite de l'étude.
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Ce ratio de consommation est relativement faible par rapport au ratio de consommation déterminé
par le Schéma Départemental de Référence, établi en décembre 2005 dans le Département de
l’Hérault.  En effet,  celui-ci  estime le ratio  de  consommation  moyen sur  le  département  à 160
l/j/habitant lorsqu’on ne prend pas en compte la commune de Montpellier (le ratio monte alors à
186 l/j/habitant). 

Ceci peut s'expliquer par :

• le caractère rural de la commune de Capestang,

• le présence de réseaux d'eau brute en parallèle du réseau d'eau potable dans le village. 

En effet, la présence d'un réseau d'eau brute en provenance du Canal du Midi au coeur du
village et l'alimentation en eau brute du complexe sportif (arrosage des espaces verts) par un
forage d'eau brute communal permet d'économiser les consommations d'eau potable pour des
usages différents de la consommation humaine :

√ en diminuant le ratio de consommation des abonnés,
√ en supprimant un gros consommateur communal d'eau potable (qui intervient dans

le ratio de consommation des abonnés tous types d'activités confondues).

2.4.3.2  Gros consommateurs

Les gros consommateurs  potentiels  recensés sur  la  commune de Capestang par  la  mairie  en
situation actuelle sont les suivants :

• équipements municipaux :

√ le camping municipal,
√ les établissements scolaires : le collège Paul Bert (650 élèves), l’école maternelle (5

classes) et l’école primaire F. Miterrand (10 classes),
√ la  cave  coopérative  de  vinification  et  la  distillerie  :  la  SCA  Les  Vignerons

d’Ensérune,
√ l’établissement d’hébergement des personnes âgées et dépendantes,
√ la salle polyvalente,
√ les  stades  et  le  complexe sportif  (dans une moindre  mesure car  l’arrosage des

stades  s’effectue depuis l’eau brute du forage communal).
• Le Lycée d’enseignement Agricole Privée (L.E.A.P) « Les Buissonnets ».

Les  abonnés  du  réseau  AEP  ayant  une  consommation  annuelle  supérieure  à  1000  m3/an
(données du gestionnaire du réseau – entre mars 2007 et mars 2008) sont présentés dans le
tableau suivant :
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Gros consommateurs Nb jours
Consommation brute 

en m3
Remarques

LA BATELIERE 366 1 698  Restaurant
HLM DE L HERAULT 359 2 674  Compteur commun
LUDI INTERMARCHE 363 2 176  Entreprise privée

SCA LES VIGNERONS 360 1 906  Cave coopérative

SELICATE 365 1 522  
Domaine vinicole au lieu dit Petit Saint Nazaire - Alimenté par 

piquage direct sur conduite de transport vers Montels

RESIDENCE FOYER 362 6 176  
Etablissement d'hébergement des personnes âgées et 

dépendantes - Comptée dans la consommation communale de 
Capestang

362 1 114  
362 1 645  
363 1 267  
364 1 279  

BATIMENTS 
COMMUNAUX

Equipements municipaux : stades municipaux, espaces verts, 
collège (650 élèves), camping municipal (64 emplacements) - 
Comptés dans la consommation communale de Capestang



Parmi ces gros consommateurs potentiels, après analyse, seulement certains seront considérés en
gros consommateurs de type « activités » sur la commune. Ces gros consommateurs comprennent
également des équipements municipaux qui sont alors séparés de l'estimation des besoins en eau
potable  des  équipements  municipaux  (hypothèse  de  développement  de  la  consommation  en
situation future différente).

A l'inverse, des abonnés ayant une consommation annuelle supérieure à 1000 m3/an ne sont pas
considérés comme gros consommateur. C'est le cas notamment du compteur commun, regroupant
plusieurs clients, « HLM de l'Hérault ».

De plus,  le  Domaine Selicate  est  directement  alimenté depuis  le  réseau syndical.  Il  est  donc
considéré comme gros consommateur de la commune (voir paragraphe suivant 2.4.4 mise à jour)
mais n'est pas intégré à notre analyse plus précise des gros consommateurs alimentés depuis le
réservoir (et que nous considérons afin de connaître les besoins en stockage de la commune à
l'horizon du projet).

Finalement, nous retiendrons les gros consommateurs type « activité » présentés dans le tableau
suivant avec leur volumes d'eau facturés réajustés sur 365 jours :

2.4.3.3  Équipements municipaux

Les  volumes  de  consommation  des  équipements  municipaux  sont  égaux  à  4  426  m3/an  en
situation actuelle.

Nous avons considéré que l'évolution de la consommation des équipements mun icipaux est
stable ,  le  développement  urbain  des  communes  (bâtiments  communaux,  espaces  verts,
voiries,  ...)  étant  compensé  par  l'implantation  d'espèces  peu  consommatrices  d'eau,  par  le
développement  de  l'utilisation  d'eau brute  pour  des  usages  d'irrigation  au  sein  des  différentes
communes adhérentes au syndicat et par diverses actions d'économie d'eau.

2.4.4  Volumes consommés par type d'abonnés – Mise à jour

2.4.4.1  Ratio de consommation des abonnés domestiques

Compte tenu des nouvelles valeurs 2007 du recensement INSEE entrées en vigueur au 1er janvier
2010, il  apparaît que la population permanente utilisée pour les calculs précédents de ratio de
consommation est sur-estimée. Parallèlement, on remarque une baisse des volumes consommés
par  les  abonnés de type  particulier,  malgré l'arrivée  de population  sur  la  commune (différents
projets d'urbanisation créés ou en cours). 

En estimant  en  2007 une  population  permanente  égale  à  3060 habitants  et  en  reprenant  les
hypothèses effectuées précédemment, on obtient un ratio de consommation par habitant en 2007
égal  à 126 l/j/hab, proche du ratio  de 125 l/j/habitant  retenu dans la  suite de l'étude pour  les
abonnés actuels.
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Gros Consommateur Remarques
Conso 
(m3/j)

Conso. 
Annuelle 
(m3/an)

Conso. Totale 
commune (m3/an)

LA BATELIERE Restaurant 4.64 1 693

LUDI INTERMARCHE Entreprise privée 5.99 2 188

SCA LES VIGNERONS Cave coopérative 5.29 1 932

RESIDENCE FOYER Etablissement d'hébergement des personnes âgées et dépendantes 17.06 6 227

COLLEGE   Infrastructure scolaire accueillant 650 élèves 4.54 1 659

13 700



Nous considérons donc que l'hypothèse effectuée est  valide.

2.4.4.2  Équipements municipaux et gros consommateurs

Comme il  l'a  été  présenté  au  paragraphe  2.4.2,  ces  deux  catégories  d'abonnés  ne  sont  pas
définies de la même façon entre 2005-2006 (analyse des données brutes) et 2007-2009 (données
des RAD). Cependant, on remarque que la somme des deux est relativement constante depuis
2006 (après la  baisse importante de  2005 due à  l'utilisation de  l'eau brute pour  l'arrosage de
certains équipements municipaux).

Compte tenu du fait qu'on utilise dans la suite de l'étude de la même hypothèse d'évolution de ces
deux  catégories  d'abonnés,  (les  gros  consommateurs  actuels  ainsi  que  les  équipements
municipaux ne voient pas leur consommation modifiée),  l'hypothèse effectuée est considérée
valide.

2.4.5  Indices de performance

Les  principaux  indices  de  performance  du  réseau  sont  récapitulés  dans  le  tableau  suivant
(périodes années civiles, analyse détaillée pour les années 2005 et 2006, valeurs issues du RAD
pour les années 2007 à 2009) :

On observe une importante détérioration des indices de performance du réseau de distribution en
2007  et  2008.  Le  délégataire  a  effectué  d'importants  efforts  sur  le  réseau  :  programme  de
renouvellement, programme de recherches de fuites, ce qui a permis d'améliorer le rendement à
son niveau initial en 2005 et 2006.

A partir de la valeur de l'indice linéaire de consommation du réseau, on déduit que le réseau de
distribution de la commune de Capestang est de type intermédiaire. A noter une diminution de
l'indice  linéaire  de  consommation,  due  à  la  baisse des  volumes  consommés par  les  abonnés
domestiques en particulier.

Suivant les critères de l'Agence de l'Eau RMC, le r éseau de distribution a donc un indice
linéaire de pertes acceptable en 2009.  

Le  rendement  initialement  déterminé  en  2005  et  2006  étant  supérieur  à  80  %,  il  a  été
considéré,  en  situation  future,  constant  dans  le  te mps  et  égal  à  82,5  %,  quelque  soit
l'hypothèse de développement étudiée.

Cette hypothèse initialement utilisée est conservée , compte tenu qu'en 2009, le réseau a
retrouvé un rendement de 82 %.
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Valeurs annuelles 2005 2006 2007 2008 2009

Volumes distribués (m3/an) 201353 193612 226096 244485 187163

Volumes consommés (m3/an) 169246 159818 157948 153661 153537

20,86 21,1 21,31 21,7 21,72

Indice linéaire de consommation (m3/j/km) 22,23 20,76 20,31 19,4 19,37

Rendement primaire 84,05% 82,55% 69,86% 62,85% 82,03%

Indice linéaire de pertes (m3/j/km) 4,22 4,39 8,76 11,47 4,24

Linéaire du réseau (kml)



2.5  DIAGNOSTIC DES INFRASTRUCTURES AEP

2.5.1  Diagnostic du réservoir communal 

L'ouvrage est en bon état général.  Des fissures horizontales sont apparentes sur les cuves du
réservoirs. Bien que semblant en bon état, le réservoir pourra faire l'objet d'un diagnostic béton à
terme.

Le  site  doit  être  grillagé.  La  mise  en  place  de  clôture  autour  des  parcelles  des  ouvrages  de
stockage est préconisée dans le cadre du plan vigipirate. Le réservoir a été équipé d'une alarme
anti-intrusion télérelevée par le gestionnaire du réseau.

Son mode de remplissage, en tout ou rien, peut entraîner des instabilités sur le réseau. En effet, le
débit de remplissage s'effectue à hauteur de 80 m3/h. Ce fonctionnement pourra être optimisé en
situation future. Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau syndical a prévu la mise en place de
système de régulation  du  remplissage  de  6  réservoirs  communaux  du réseau syndical,  et  en
particulier de celui de Capestang. 

L'automatisation du remplissage des réservoirs par la télégestion permettra de définir des périodes
privilégiées de remplissage des réservoirs (la nuit par exemple) et de gérer les baisses de pression
dues à l'augmentation des besoins en période de pointe, en alternant les demandes des réservoirs.
Ces automatismes devront être adaptés au fur et à mesure de l'augmentation des besoins sur
chaque commune concernée.

2.5.2  Diagnostic du réseau AEP

2.5.2.1  Carnet de vannage7

Les principaux ouvrages hydrauliques ont été localisés et diagnostiqués :

• le réservoir,

• les appareils de mesures (compteurs et débitmètres),

• les réducteurs de pression, stabilisateurs et vannes de régulation hydro-altimétrique.

La localisation de ces ouvrages est présentée en annexe : les coordonnées (X, Y , Z) ont été
déterminées dans le référentiel Lambert III.

Pour  les  stabilisateurs,  réducteurs  de pressions  et  vannes de régulation  hydo-altimétrique,  les
consignes de pression ont également été mesurées.

Parallèlement, l'exploitant a réalisé en 2008-2009 une vérification d'un grand nombre de vannes de
sectionnement du réseau d'eau potable, afin de valider les plans de sectorisation et d'optimiser
l'efficacité  de  celle-ci.  Il  a  été  ainsi  vérifié  leur  emplacement,  leur  accessibilité,  leur  bon
fonctionnement. Ceci a donné lieu à un grand nombre de mises à la cote de vannes, à une mise à
jour des plans informatisés du réseau et à des travaux d'exploitation voire de renouvellement.

7 Annexe 3 : Repérage des ouvrages hydrauliques particuliers
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2.5.2.2  Campagnes de mesures

OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE  DE MESURES  

Les campagnes de mesures sont réalisées simultanément aux différents points de comptage des
réseaux AEP syndical et communaux.

Une  première  campagne  de  mesures  a  été  réalisée  au  mois  d'août  2008.  Suite  à  des
dysfonctionnements  techniques  des  appareils  de  mesures  et  de  télégestion  installés  sur  les
réseaux AEP du syndicat et des communes adhérentes, une deuxième campagne de mesures a
été réalisée du 3 au 10 octobre 20008. 

Les résultats des deux campagnes de mesures sont analysés et utilisés comme suit :

• la campagne de mesures au mois d'août 20008 permet de déterminer les besoins en période
de pointe et le fonctionnement du réseau lors des consommations maximales en eau potable
des abonnés du syndicat,

• la campagne de mesures du mois d'octobre 2008 permet de caler le modèle numérique de
modélisation des réseaux AEP et d'analyser les débits nocturnes sur les différents secteurs
afin de mettre en place une sectorisation des réseaux  la plus optimisée possible.

Les objectifs de ces campagnes sont de :

• Réaliser un bilan hydraulique par secteur,

• Déterminer les rendements des réseaux communaux,

• Localiser et quantifier les fuites à l'échelle des secteurs de comptage, 

• Modéliser le fonctionnement du réseau à l’aide de ces données.

POINTS DE MESURES  

La campagne de mesures de débit et de pression a été réalisée à partir :

• des équipements existants sur le réseau AEP syndical et équipés de télégestion,

• des équipements de mesures nouvellement installés suite à la proposition de localisation que
nous avons réalisée. Ils sont également équipés de transmetteurs et télérelevés,

• des enregistreurs temporaires installés sur des manomètres, colliers de prise en charge ou
robinets  existants  sur  le  réseau  (mesures  de  pressions)  ou  des  compteurs  existants  non
télérelevés (mesures de débits).

Concernant la commune de Capestang, les points de mesures ont été installés :

• en sortie du réservoir communal (n°21 – mesures de débit et de pression télérelevées)

• au réducteur de pression principal, rue Emile Locos (n°50 – mesures de débit),

• légèrement en aval de ce réducteur de pression, de l'autre côté du Canal du Midi, avenue de la
Gare (n°22 – mesures de débit et de pression télére levées),

• au  petit  réducteur  de  pression  principal,  chemin  Saint  Sernin,  quartier  Fontelarie  (n°32  –
mesures de débit et de pression),

• rue Jean Moulin (n° 13 – mesures de pression).

ANALYSE DES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE  DE MESURES ESTIVALE  

Afin de déterminer les coefficients de pointe, nous utilisons les valeurs annuelles de production,
mises à disposition par le  gestionnaire du réseau sur l'année 2008,  que nous comparons aux
volumes journaliers  maximums en période de pointe et aux volumes journaliers moyens de la
semaine de pointe qui ont été mesurées lors des campagnes de mesures.
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Nous avons déterminé deux types de coefficients de pointe :

• le coefficient de pointe maximal, qui est le rapport entre le volume journalier maximal, issu des
données de la campagne de mesures au mois d'août 2008,et le volume journalier moyen sur
l'année 2008 issu des données de production mensuelles en 2008,

• le coefficient de pointe « autonomie » qui est le rapport entre le volume journalier moyen de la
semaine de pointe issu de la campagne de mesure du mois d'août et le volume journalier
moyen sur l'année 2008. 

Nous utiliserons le coefficient de pointe maximal p our déterminer les besoins maximaux et
le  coefficient  de  pointe  autonomie  pour  déterminer  l'évolution  des  autonomies  des
réservoirs et établir les volumes de stockage néces saires à l'horizon du projet.

Nous ne disposons pas des données en entrée et en sortie du réservoir communal durant l'été
2008 permettant de conclure quant au coefficient de pointe de consommation de la commune.
Cependant, nous pouvons comparer les volumes d'août et d'octobre au débitmètre de la Gare, par
lequel transite la majorité des volumes de la communes (y compris la consommation de Montels.
Ne comprend pas les quartiers côté nord du Canal du Midi de Capestang).

Nous considérons que les volumes du mois d'octobre sont représentatifs de la moyenne annuelle.

Coefficients de pointe Volumes journaliers
(m3/j)

Moyen annuel Moyen Octobre
2008

Jour maximum
Août 2008

804 1,2 1,32

Jour moyen semaine maximale
Août 2008

753 1,12 1,23

Jour moyen du mois de pointe 
Septembre 2007

766 1,14 1,26

Jour moyen 
Année 2008

- 670 610

Finalement, nous retiendrons :

• un coefficient de pointe maximal égal à 1,35 pour p lus de sécurité,

• un coefficient du jour moyen de la semaine de point e égal à 1,30.

Nous considérons que les coefficients de pointe en situation future sont constants dans le
temps et égaux aux coefficients de pointe déterminé s en situation actuelle.

ANALYSE DES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE  DE MESURES HIVERNALE  

Les valeurs de la campagne de mesures du mois d'octobre 2008 sont utilisées pour déterminer les
débits résiduels nocturnes. En effet, en période estivale, il est plus courant de voir une utilisation de
l'eau nocturne qu'en période basse de consommation.
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Localisation
Volume journalier

distribué moyen sur la
période (m3/j)

Débit
résiduel
(m3/h)

Volume journalier
moyen de pertes

(m3/j)

Rendement
primaire**

Sortie réservoir 611,11 11 264 56,80%

Sortie réservoir* 754,31 11,6 278,4 63,09%

Réducteur de pression 464,9 5 120 74,19%

Avenue de la Gare 563,64 10 240 57,42%

Chemin Fontelarie 43,9 0,8 19,2 56,26%

* données août 2008

** Attention : les valeurs de rendement présentées son t à considérer avec précaution : ce ne
sont que des estimations qui  sur-estiment les valeu rs de pertes.  En effet, les valeurs des
débits  nocturnes  utilisées  sont  issues  des  mesures  à  une  précision  plus  importante
(dizième de m3/h, au pas de temps 10 minutes) que l es volumes journaliers de distribution
auxquels ils sont comparés. Ils ne permettent donc que d'avoir une première vision des
secteurs fuyards. 

Cette étude des débits résiduels nocturnes permet de désigner des premiers secteurs susceptibles
d'être fuyards. Elle oriente ainsi la sectorisation nocturne qui sera effectuée dans un deuxième
temps.

Les données enregistrées en sortie du réservoir de Capestang montre un débit résiduel nocturne
aux mois d'août et d'octobre 2008 du même ordre de grandeur, soit 11 m3/h. 

Cependant,  le  fonctionnement  particulier  du  réservoir,  qui  alimente  le  réservoir  de Montels  ne
permet pas de conclure quant au débit de fuite sur le réseau de distribution global, uniquement sur
le quartier de Fontelarie.

2.5.2.3  Sectorisation nocturne8

MÉTHODOLOGIE ET OBJECTIFS  

La  sectorisation  des  réseaux  de  distribution  d'eau  potable  est  une  étape  importante  dans  le
diagnostic des réseaux, permettant de définir les travaux de réhabilitation nécessaires.

La sectorisation des réseaux se déroule de nuit afin de percevoir au mieux le débit réel de fuites
lorsque les consommation en eau potable sont les plus faibles. Le réseau de distribution de la
commune est divisé en différents secteurs, qui sont au fur et à mesure fermés, permettant ainsi,
par différence, de déterminer les secteurs les plus sujets aux fuites.

La sectorisation du réseau AEP de la commune de Capestang s'est déroulée dans la nuit du 16 au
17 février 2009.

Les résultats des sectorisations nocturnes des réseaux, qui permettent de localiser les secteurs à
l'origine des pertes les plus importantes, ont permis de proposer les secteurs sur lesquels se sont
concentrées les recherches de fuites.

RÉSULTATS  

Le plan joint au présent dossier présente les différents secteurs isolés ainsi que les débits résiduels
nocturnes mesurés sur chaque secteur pendant la nuit d'intervention.

Le réseau de distribution de Capestang a été divisé en 10 secteurs. Le débit de fuite mesuré sur le
secteurs  7 (centre ancien)  a été déterminé par  comparaison entre les  débits  mesurés sur les

8 Plan n°12 : Plan de sectorisation nocturne
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secteurs précédents et le débit total mesuré au niveau du compteur de sectorisation près du Canal
du Midi (au réducteur de pression).

Les débits nocturnes mesurés par secteur sont présentés dans le tableau suivant :

Secteur Débit  nocturne
(m3/h)

Linéaire
(ml)

Indice  de  pertes
linéaire (m3/j/km)

Secteur 1 : marron 1,418 3 847 8,38

Secteur 2 : vert 0,000 2 359 0

Secteur 3 : orange 0,717 2 916 5,9

Secteur 4 : rouge 0,883 1 928 10,99

Secteur 5 : bleu clair 0,000 1 946 0

Secteur 6 : rose 0,321 2 895 2,66

Secteur 7 :bleu foncé 6,860 5 900 27,9

Secteur 8 : rouge 0,240 567 10,17

Secteur 9 : violet 0,000 1 659 0

Secteur 10 : rose (conduite sortie réservoir) 0,300 545 13,21

Sur l'ensemble du réseau de distribution de Capestang, le débit nocturne est compris entre 9,78 et
10,74 m3/h, soit un indice linéaire de pertes compris entre 9,5 et 10,5 m3/j/km environ.

Remarque : les débits résiduels nocturnes mesurés lors de la sectorisation sont du même ordre de
grandeur que les débits nocturnes mesurés lors des campagnes de mesures.

2.5.2.4  Recherches de fuites9

Les campagnes de recherche de fuites ont été réalisées entre le 13 mars et le 17 avril 2009. Trois
fuites  ont  été  localisées  sur  le  réseau  de  distribution  de  la  commune  de  Capestang  et  sont
présentées sur les fiches récapitulatives jointes au rapport.

La localisations de ces fuites ont été transmises au gestionnaire du réseau de distribution AEP de
la commune qui les a réparées.

Sur l'exercice 2009, nous disposons également du listing des interventions de l'exploitant pour des
réparations sur conduites du réseau. Au final, les rues qui nécessitent des interventions de la part
du délégataire sont situées au centre historique de Capestang :

• rue Gambetta (sur réseau et sur branchement en plomb),

• rue Casimir Perret (sur réseau et sur branchement),

• rue Lucien Salette (sur réseau * 2 fois),

• rue Victor Hugo (sur branchement),

• impasse Montplaisir (sur branchement),

• boulevard Pasteur (sur réseau),

• rue de la République (sur réseau),

• rue Vauban,

• rue de la Cartoucherie.

Ces nombreuses interventions sur 1 année montrent l 'état de vétusté du réseau du centre
historique dans sa globalité (à corréler avec les d ébits nocturnes mesurés sur ce secteur de
distribution n°7).

9 Annexe 4 : Résultats de la campagne de recherches de fuites
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2.5.2.5  Contrôle des secteurs fuyards

Après réparation de ces fuites, il a été réalisé, dans la mesure du possible, une mise à jour des
rendements des différents secteurs initialement mesurés : un contrôle des débits nocturnes après
réparation permet de déterminer l'impact de la  réparation de ces fuites et des interventions du
délégataire sur le réseau depuis cette période.

Concernant la commune de Capestang, seul le secteur de l'avenue de la Gare a pu être analysé.
Ce secteur concerne la quasi-totalité du réseau de distribution de la commune au sud du Canal du
Midi. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :

On observe une amélioration du rendement sur ce secteur, amélioration difficilement quantifiable
compte tenu du paramétrage de l'impulsion des appareils de mesure : la mesure est effectuée
avec une précision de +/- 1 m3/h, soit +/- 24 m3/j. 

Parallèlement,  dans  le  cadre  de  la  mise  à  jour  du  fonctionnement  de  service  du  réseau
(paragraphe 2.4.5), les résultats montrent qu'une amélioration importante du rendement du réseau
de distribution de la commune a eu lieu au cours de l'exercice 2009.

L'impact de la réparation de ces fuites et des diff érentes campagnes de réhabilitation et de
recherches  de fuites  menées lors  de  cet  exercice  pa r  l'exploitant  est  évident  et  permet
d'estimer  en  situation  future,  moyennant  la  réalisa tion  de  ces  investigations  et  travaux
régulièrement, que le rendement du réseau pourra re ster constant et égal au minimum à
80%.

2.6  DIAGNOSTIC DU RÉSEAU DE DÉFENSE INCENDIE
10

La sécurité des citoyens, dont la défense contre les incendies, est de la responsabilité du maire.
Elle comprend la mise en place et l'entretien des poteaux incendie ainsi que la disponibilité d'une
réserve incendie de 120 m3. La commune doit donc financer l'installation et la maintenance des
poteaux incendie présents sur son réseau de distribution d'eau potable. La maintenance comprend
les  opérations  d'entretien  courant  (débroussaillage,  peinture,  bouchons  à  remettre,  coffres  à
réparer, etc...) mais également les performances et autres vérifications hydrauliques (contrôle de la
vidange,...).

2.6.1  Réglementation

La circulaire de 1951 (n°51.46.S) du 10 décembre 19 51 complétée par l’arrêté ministériel du 1er
février 1978, précise notamment les deux principes généraux de la lutte contre l’incendie :

• l’engin de base de lutte contre le feu est la motopompe de 60 m3 / h ;

• la durée approximative d’extinction d’un sinistre moyen peut être évaluée à deux heures.

Comme corollaire immédiat, il en résulte que les sapeurs pompiers doivent trouver sur place, en
tout temps, une quantité d’eau égale à 120 m3 en 2 heures. La nécessité de poursuivre l’extinction

10 Plan n°9 : Plan du réseau de défense incendie
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Évolution des débits nocturnes

octobre 2008 563,64 240 57,42%

février 2010 438,49 144 67,16%

Volume journalier 
distribué moyen sur 

la période (m3/j)

Volume journalier 
moyen de pertes 

(m3/j)

Rendement 
primaire



du feu sans interruption exige que cette quantité puisse être utilisée sans déplacement des engins.

La pression de service est de 1 bar pouvant descendre à 0,6 bars exceptionnellement.

De  plus,  la  couverture  géographique  assurée  par  les  poteaux  incendie  doit  satisfaire  aux
contraintes suivantes (norme NF S 62-200) :

• Distance maximale  de  150 m (par  voies  carrossables)  entre  le  dernier  poteau incendie  et
l’entrée du bâtiment le plus éloigné à protéger.

• Distance maximale de 200 m (par voies carrossables) entre chaque poteau incendie.

• Densité minimum d’implantation entre les Poteaux Incendie (P.I.) : 1 par carré de 4 ha.

La circulaire du Ministère de l’Agriculture du 9 août 1967 (ER/4037) précise que dans le cas de
petites communes rurales, il est déconseillé de surdimensionner le réseau pour qu’il puisse assurer
le débit de protection incendie pendant deux heures car cela entraîne des temps de séjour trop
longs préjudiciables à la qualité de l’eau. 

Lorsque le lieu à protéger n’est pas desservi par le réseau, ou lorsque le réseau ne permet pas
d’assurer la défense, mise en place de réserves de 120 m3 minimum utilisables en tout temps et
implantées à 400 m maximum du lieu à défendre. Si plusieurs points d’eau sont nécessaires, la
distance linéaire entre deux points d’eau doit être de 300 m maximum.

Les ressources en eau privées ne peuvent pas être prises en compte : la lutte contre l’incendie
relève  du  service  public  obligatoire.  Dans  tous  les  cas,  les  contrats  avec  des  sociétés  de
distribution  d’eau  brute  prévoient  des  possibilités  d’interruption  de  la  fourniture  de  l’eau
incompatible avec une permanence de protection.

Les poteaux incendie doivent être d’un diamètre minimum de 100 mm et satisfaire aux dispositions
de la norme en vigueur (norme NF S 61-213 pour les spécifications techniques et norme NF S 62-
200 pour les règles d’installation).

Les canalisations d’alimentation doivent être d’un diamètre minimum de 100 mm. 

2.6.2  Densité des poteaux incendie

A partir des normes de couverture géographique des poteaux incendie (norme NF S 62-200), nous
avons établi le plan de couverture de la défense incendie de la commune (plan n°9). 

Il est à noter que l'élaboration de ce plan est dépendante de la mise à jour des plans de réseau
AEP et du cadastre de la commune. Il est possible que certains poteaux incendie existants ne
soient  pas  mentionnés  sur  la  carte  et  inversement,  de  nouveaux  lotissements  ont  pu  être
aménagés depuis l'établissement des cadastres et ne sont donc pas pris en compte dans l'étude.

Ainsi, le cas échéant, les plans et le recensement des poteaux incendie doivent être mis à jour et
les recommandations suivantes adaptées.

D'après les données dont nous disposons, la protection incendie sur la commune de Capestang
est assurée par 27 poteaux incendie recensés. 

Il  apparaît  ainsi,  en  première  approche,  que 8  pote aux incendie  sont  manquants sur  le
réseau AEP de la commune.

2.6.3  Mesures des débit et pression

Les  poteaux  incendie  doivent  pouvoir  desservir  en  tout  temps  60  m3/h  à  1  bar  de  pression
dynamique pendant deux heures (normes NF S 61-213 et 61-214 du 20 avril  1990).  Une des
conditions nécessaires pour cela est que le poteau incendie soit  alimenté par une conduite de
diamètre supérieur à 100 mm.
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Les sapeurs pompiers effectuent des tests de débit et de pression sur les poteaux incendie des
communes de leur secteur. Cependant, les appareils de mesure utilisés par les sapeurs pompiers
ne permettent pas une utilisation à portée réglementaire de leurs résultats qui ne peuvent donc
être  publiés.  Seules  les  recommandations  de  maintenance  apparaissent  dans  les  rapports
transmis aux maires des communes.

Notre étude de la capacité des poteaux incendie a été effectuée selon deux méthodes :

• dans un premier temps, nous nous sommes principalement attachés à déterminer le nombre
de poteaux incendie alimentés par une conduite de diamètre inférieur à 100 mm. En effet, un
diamètre de 100 mm est le diamètre minimal requis a priori afin de permettre de disposer de 60
m3/h à 1 bar de pression à un poteau incendie. Cependant, cette condition est dépendante en
particulier du maillage éventuel du réseau de distribution jusqu'au poteau incendie.

• ainsi,  dans  un  second  temps,  une  analyse  fonctionnelle  du  réseau  de  distribution  de  la
commune a été effectuée à l'aide du modèle numérique. Nous avons ainsi testé l'utilisation des
poteaux incendie connus (apparaissant sur les plans des réseaux AEP dont nous disposons).
Les résultats alors obtenus sont présentés au paragraphe 3.6.4.

Les 4 poteaux incendie suivants ne sont pas conformes en termes de conduite d'alimentation au
regard des conditions de fonctionnement requises (localisation voir plan n°9) :

• Impasse des Monuments aux Morts,

• Avenue Léon Blum,

• Avenue Jean Moulin,

• Avenue de Béziers.

La  modélisation  du  réseau  AEP  de  la  commune  (paragraphe  4.6.2)  permet  d'apporter  des
compléments à cette estimation.

A noter que l'exploitant, dans le cadre du chantier de la Place des Martyrs qui a eu lieu en 2009, a
posé 19 ml de conduite DN 100 mm Fonte et a installé un poteau incendie. Il permet de supprimer
l'ancien poteau incendie à proximité qui n'était pas alimenté par une conduite du diamètre requis.

Enfin, un poteau incendie est alimenté depuis le réseau syndical.

Une autre condition nécessaire à la conformité du poteau incendie est qu'il soit alimenté depuis
une réserve d'eau de 120 m3 (circulaire n°51.46). L e réservoir communal dispose effectivement de
sa réserve incendie bloquée. 

2.6.4  Synthèse

Cet inventaire des poteaux incendie et la détermination de leur alimentation permettent de donner
une première approche des déficiences du réseau de défense incendie de la commune mais il est
à utiliser avec précaution. Seules la mise à jour des plans des réseaux AEP et la réalisation de
tests de conformité en débit et en pression des poteaux incendie permettraient de conclure quant à
l'efficacité de la défense incendie.

Nous rappelons que la défense incendie d'une commune est de la responsabilité du maire. Elle
comprend la mise en place et  l'entretien des poteaux  incendie  ainsi  que la  disponibilité  d'une
réserve incendie de 120 m3.
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3  PHASE  2  :  ESTIMATION  DES  BESOINS  EN  SITUATION
FUTURE - ADÉQUATION DES INFRASTRUCTURES ACTUELLES

3.1  DÉVELOPPEMENT DÉMOGRAPHIQUE DE LA POPULATION RACCORDÉE
11

Trois hypothèses de développement démographique de la commune ont été retenues :

• hypothèse basée sur la  méthode analytique  : hypothèses de la mairie sur la base de ses
projets d'urbanisation à l'horizon de son document d'urbanisme puis évolution linéaire sur cette
base aux échéances plus lointaines (2020-2030),

• hypothèse basée sur la  méthode globale  : hypothèse d'un accroissement de la population
basée sur l'évolution passée, à partir des données de recensement INSEE,

• hypothèse basée sur l'étude démographique du SCOT Biterrois  : hypothèse d'un taux annuel
d'accroissement  de  la  population  constant  et  égal  à 1,86  % (moyenne sur  le  territoire  du
SIVOM d'Ensérune).

3.1.1  Méthode analytique

La méthode analytique tient compte des projets d'urbanisation de la commune et du remplissage
possible des zones potentiellement constructibles.

La commune de Capestang est en cours d'élaboration de son PLU. Dans ce cadre, l'aménagement
urbain qui était initialement prévu dans la partie ouest de la zone urbanisée a été retravaillé, les
densités des secteurs d'aménagement ont été adaptées. Les échéance des différents projets ont
également été modifiées.

Ces données mises à jour nous ont été présentées par la mairie en novembre 2010.

3.1.1.1  Projets d'urbanisation

• Court terme (2010 – 2012)  
Une opération d'ensemble (Ecoparc) en bordure sud du Canal du Midi, à l'ouest de la commune
est en voie d'achèvement. Elle comprend 20 lots et est déjà en partie viabilisée et habitée.

De même, le lotissement communal situé entre l'avenue Jean Moulin et la rue des Cigales est en
voie d'achèvement. Elle comprend également 20 lots et est déjà en partie viabilisée et habitée.

A court terme également est prévu l'aménagement de 8 logements entre l'Avenue de Toulouse et le
chemin de l'Hort. 

Ainsi,  en  considérant  un  nombre  moyen  de  3  occupants  par  habitations,  la  population
supplémentaire à court terme est estimée à 144 personnes.

A noter  qu'il  est  prévu également  une extension de  l'actuel  Etablissement  d'Hébergement  des
Personnes  Agées  et  Dépendantes  (située  derrière  l'actuelle  cave  coopérative)  ainsi  que  le
développement d'une zone sportive à l'ouest de la commune avec la création de des terrains de
sports avec vestiaire et une aire des sports du collège en bordure du Canal du Midi. Ils seront
considérés comme de gros consommateurs potentiels.

11 Plan n°15 : Projets d'urbanisation de la commune
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• Moyen terme (2012 – 2015)  
A court / moyen terme, un lotissement est prévu au nord du Canal du Midi, en prolongement de
l'urbanisation  existante  vers  l'est  (Basses  Fontelarie).  Il  comprendra  environ  80  lots  sur  4,65
hectares.

Un lotissement  au  nord  de ce quartier  des  Basses Fontelarie  est  également  projeté à  moyen
terme. Ce lotissement étant prévu en assainissement non collectif, son aménagement présente
moins de contrainte que d'autres secteurs d'urbanisation. Il comprendra environ 25 lots.

Enfin, la ZAC et l'extension de la ZAE des Cagnes est programmée à moyen terme. La ZAC des
Cagnes prévoit uniquement de l'habitat. Elle proposera 142 logements à terme. L'extension de la
zone d'activités est également prévue à moyen terme. L'ouverture de cette extension entraînera
probablement la création d'une galerie marchande à l'actuelle Intermarché ainsi que l'extension du
Bricomarché.  A noter  qu'il  est  demandé  en  termes  de  défense  incendie  sur  ces  activités  la
possibilité d'utilisation de 4 poteaux incendie en simultané. L'extension de la ZAC sur 1 hectare
ainsi que ces potentielles extension d'activités sont considérée dans les gros consommateurs. 

En  considérant  une  taille  de  ménage  égale  à  3  occupants  par  habitations,  la  population
supplémentaire potentielle à moyen terme est de l'ordre de 741 habitants permanents.

Enfin,  la  création  d'une salle  polyvalente et  d'une piscine en  rive  gauche du Mairual  de Saint
Laurent,  à  proximité du carrefour entre l'avenue de la  République et l'avenue de Toulouse est
prévue et  augmentera  la  consommation  en  eau potable  du  secteur.  Ces  aménagements  sont
considérés comme gros consommateurs.

• Long terme ( > 2015)  
Un lotissement sera ouvert à terme à l'ouest de la commune, le long de la Mairual de Saint Laurent
en rive droite. Il comprendre environ 80 lots.

Enfin, un projet de lotissement existe à l'est de la commune, au dessus du lotissement communal
en cours d'achèvement (lieu-dit Fontjourde). Il prévoit environ 90 lots.

En  considérant  une  taille  de  ménage  égale  à  3  occupants  par  habitations,  la  population
supplémentaire potentielle à moyen terme est de l'ordre de 510 habitants permanents.

Parallèlement,  l'aménagement  en  zone  mixte  (habitat,  activités)  du  secteur  de  l'actuelle  cave
coopérative et distillerie est également en projet.

3.1.1.2  Projection de la population permanente

L'évolution de la population permanente a été estimée à partir de l'étude des projets d'urbanisation
de  la  commune  précédemment  définie  et  de  l'échéance  estimée  d'une  population  de  4000
habitants environ d'ici 10 ans.

En comptabilisant l'apport supplémentaire de population décrit ci-dessus, on obtient une population
permanente de l'ordre de 4 500 habitants à l'horizon du projet.

Ces nouveaux éléments confortent l'hypothèse analytique initialement retenue avec une population
permanente projetée à l'horizon 2030 égale à 4500 habitants.

Actuel 2015 2020 2025 2030

Population permanente ~3 100 3 600 3 900 4 200 4 500

Taux d'évolution annuel (%) - 2,16% 1,61% 1,49% 1,39%

A l'horizon  du  projet,  la  population  permanente  de  la  commune  est  estimée  à  4  500
habitants permanents  par  cette méthode,  soit  un tau x d'évolution moyen sur  la période
égale à 1,71 %.
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3.1.2  Méthode globale

Nous utilisons dans cette méthode le taux d'évolution annuel que la commune a connu entre les
deux dernières valeurs de recensements de sa population, soit pour la commune de Capestang
entre 1999 (recensement INSEE) et 2002 (recensement Mairie).

Le taux d'évolution annuel que la population de Capestang a connu entre 1999 et 2002 est égal à
1,56 % par an. Il est plus fort que le taux d'évolution moyen annuel que la mairie projette dans les
années à venir, dans le cadre de son document d'urbanisme (1,28% par an).

Cependant, cette hypothèse est à prendre avec précaution car il semblerait que le recensement
effectué en 2002 ait présenté une population élevée.

A l'horizon  du  projet,  la  population  permanente  de  la  commune  est  estimée  à  4  860
habitants permanents par cette méthode.

3.1.3  Méthode basée sur les résultats du SCOT Bite rrois

Enfin, nous avons estimé l'évolution démographique de la commune à partir des taux d'évolution
annuels déterminés par le SCOT Biterrois :

• dans  son scénario  d'hypothèse basse  :  qui  envisage  une croissance démographique  plus
modérée et prolonge les tendances observées entre 1990 et 1999 sur le territoire du SCOT,

• dans  son  scénario  de  développement  tendanciel  de  la  population  :  en  prolongeant  les
tendances  démographiques  observées  depuis  1999 sur  le  territoire du  SCOT à partir  des
données communales du recensement partiel de l'INSEE de 2004 à 2006,

• dans son scénario d'hypothèse haute : qui considère une dynamique démographique encore
plus forte que sur la période 1999 – 2007.

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :

Le taux d'évolution moyen annuel sur le territoire du SIVOM d'Ensérune est estimé dans le cadre
de l'élaboration du ScoT Biterrois à 1,86% par an, ce qui est supérieur aux taux estimés par les
deux premières méthodes.

A l'horizon  du  projet,  la  population  permanente  de  la  commune  est  estimée  à  5  325
habitants permanents par cette méthode.
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Communes 2010 2015 2020 2025 2030

Taux 
d'accroissement 

annuel entre actuel 
INSEE et 2030

Capestang 3 565 3 853 4 163 4 498 4 860 1.56%

2010 2015 2020 2025 2030
Taux d'évolution 

annuel
Hypothèse basse 3 194 3 283 3 374 3 468 3 564 0.55%
Hypothèse tendancielle 3 683 4 038 4 428 4 855 5 324 1.86%
Hypothèse haute 3 992 4 541 5 166 5 876 6 684 2.61%



3.1.4  Population saisonnière

La commune ne prévoit pas de développement d'infrastructure d'accueil touristique.

Nous  ferons  donc  l'hypothèse  d'une  possibilité  d'ac cueil  de  la  population  saisonnière
constante à l'horizon du projet, soit 360 estivants .

3.1.5  Population raccordée au réseau AEP

Nous considérons que le nombre d'habitants non raccordés au réseau de distribution communal
restera constant en situation future. Les habitants non raccordés correspondent aux habitants des
écarts de Viniès, Baboulet et Guery.

Les habitants des domaines alimentés directement par le réseau syndical resteront alimentés de
cette façon. Cela concerne :

• les domaines de Bastide Vieille et de Fourcade,

• les domaines du Grand Saint Nazaire et du Petit Saint Nazaire.

Par  contre,  les  habitants  situés  le  long de la   rue de  la  Cartoucherie,  actuellement  alimentés
directement depuis le réseau syndical, seront raccordés à terme au réseau de distribution de la
commune par extension de réseau.

Ainsi, la population non raccordée au réseau AEP des collectivités en situation future est estimée à
une quinzaine de personnes. La population raccordée au réseau AEP publique mais non desservie
depuis le réservoir communal est estimée à une cinquantaine de personnes.

3.1.6  Synthèse  des  différentes  évolutions  possible s  –  Population
raccordée

Le tableau suivant présente les scénarios de projection démographique de la population totale sur
la commune, soit la somme des habitants  permanents et saisonniers raccordés au réseau AEP
publique de la commune.

Méthode 2015 2020 2025 2030

Analytique 3 945 4 245 4 545 4 845

Globale 4 198 4 508 4 843 5 205

SCoT bas 3 628 3 719 3 813 3 909

SCoT tendanciel 4 383 4 773 5 200 5 669

SCoT haut 4 886 5 511 6 221 5 929

Le taux d'accroissement annuel, utilisé dans la méthode basée sur les résultats du SCOT Biterrois,
étant un taux moyen déterminé sur un secteur regroupant 12 communes de la couronne ouest de
Béziers, nous considérerons qu'il ne correspond pas à la réalité du contexte urbain de la commune
de Capestang. En effet, l'hypothèse de développement tendanciel projette une population totale à
Capestang  à  l'horizon  du  projet  plus  importante  que  les  deux  autres  méthodes.  Nous  ne
retiendrons donc pas ces scénarios.
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3.1.7  Hypothèses de développement démographique re tenues

La commune a choisi de retenir le scénario de développement démographique déterminé à partir
de la méthode analytique.

Population 2010 2015 2020 2025 2030

permanente ~3100 3 600 3 900 4 200 4 500

saisonnière 360 360 360 360 360

totale 3 460 3 960 4 260 4 560 4 860

Totale
raccordée

3 445 3 945 4 245 4 545 4 845

La population totale (soit la somme des habitants p ermanents et saisonniers) raccordée au
réseau AEP de la commune de Capestang sera de l'ord re de 4250 habitants à l'horizon 2020,
et 4850 habitants à l'horizon 2030.

3.2  RATIOS DE CONSOMMATION DES ABONNÉS DOMESTIQUES

Nous conservons les ratios de consommation déterminés en situation actuelle pour estimer les
besoins en situation future des abonnés actuels. 

Le ratio de consommation des abonnés particuliers actuels a été mis à jour à partir des données
du délégataire du réseau (voir paragraphe 2.4.4.). Ainsi, il apparaît que l'hypothèse initiale émise
est conservée : les habitants actuels conservent  à terme la même consommation d'eau potable
avec un ratio de consommation des abonnés particuliers égal à 125 litres / jour / habitant .

Parallèlement, afin de prendre en compte la mise en place de réseaux d'eau potable neufs pour les
nouvelles infrastructures et également des changements d'habitudes de consommation (présence
de réseaux d'eau brute dans les nouveaux lotissements, sensibilisation des abonnés aux actions
d'économie d'eau...), nous avons considéré un ratio de consommation différent pour les nouveaux
arrivants  et  égal  à  120  l/j/habitant ,  soit  un  ratio  annuel  de  consommation  égal  à  44
m3/an/habitant.

3.3  ACTIVITÉS CONSOMMATRICES D'EAU POTABLE  EN SITUATION FUTURE

GROS CONSOMMATEURS ET ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX  

Un projet de piscine intercommunautaire regroupant les communautés de communes « Entre Lirou
et Canal du Midi » et « La Domitienne » est en cours d’études sur la commune de Capestang. Ce
projet est prévu à l'horizon 2015.

Nous faisons  l'hypothèse d'une fréquentation de la piscine de 300 personnes par jour,  ce qui
représente,  avec  un  ratio  type  pour  ce  genre  d'activités  de  50  litres/personne/jour,  une
consommation totale de 15 m3/j. En considérant qu'elle sera ouverte en moyenne 300 jours par an,
la consommation annuelle d'eau potable que ce projet représentera est estimée à 4500 m3/an.
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De plus, la commune prévoit la réalisation de plusieurs structures publiques :

• salle polyvalente,

• 2 terrains de sport avec vestiaire,

• aire de sports collectifs du collège.

L'extension de la zone d'activités (sur 1 ha, hypothèse de consommation de 5 m3/j) ainsi que de
l'Etablissement  d'Hébergement  des  Personnes  Agées  et  Dépendantes  (hypothèse  de  20  lits
supplémentaires, consommant en moyenne 70 m3/an). Ces deux projets entraîneront également le
développement de gros consommateurs sur la commune.

A contrario, il est probable que la cave coopérative diminue son activité voir l'arrête. 

Les hypothèses que nous réalisons sur les gros consommateurs en situation future sont ainsi les
suivantes :

Description Échéance
Consommation

annuelle (m3/an)
Consommation

journalière (m3/jour)

Projet de piscine intercommunale 2015 4 500 15

Extension de la ZAC Les Cagnes 2015 2 100 7

Extension de l'EHPAD 2012 1 500 3

Salle polyvalente 2012 300 2

Terrains et aire de sport 2012 500 2

Total - 8 900 29

Le bilan des besoins à terme des gros consommateurs, actuels et à venir, est alors le suivant :

Description Consommation annuelle
(m3/an)

Consommation journalière
(m3/j)

Gros  consommateurs  actuels
existants en situation future

11 770 32

Gros consommateurs futurs 8 900 29

Total 20 670 61

Ainsi,  la  consommation totale des gros consommateurs raccordés au réseau de distribution du
réservoir communal en situation future est égale à 20 670 m3/an, soit un apport supplémentaire
par rapport à la situation actuelle de 6 970 m3/an.

A noter que l'évolution de la consommation des équipements municipaux est considérée stable
dans  le  temps,  le  développement  urbain  de  la  commune  (espaces  verts,  voiries,  ...)  étant
compensé par l'implantation d'espèces peu consommatrices d'eau, la présence du réseau d'eau
brute dans la commune et par diverses actions d'économies d'eau.
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3.4  BESOINS EN EAU POTABLE  À L'HORIZON DU PROJET

3.4.1  Hypothèses de calcul

Nous utilisons les paramètres de fonctionnement du réseau de distribution et de la consommation
en situation actuelle pour déterminer l'évolution des besoins en situation future.

Nous faisons les hypothèses suivantes, selon deux scénarios différents, haut et bas :

• concernant  le  développement  démographique  de  la  commune,  la  mairie  a  validé  les
perspectives de développement présentées dans le tableau ci-dessous et correspondant à la
méthode  analytique.  Ces  valeurs  comprennent  la  population  permanente  ainsi  que  la
population saisonnière raccordées au réseau AEP :

Actuel 2015 2020 2025 2030

3 445 3 945 4 245 4 545 4 845

• Concernant  les  gros  consommateurs  d'eau  potable  actuels  et  futurs,  type  activité,  nous
considérons  que,  compte  tenu  des  projets  de  développement  à  terme  d'une  part  et  des
potentiels retraits d'activités d'autres part, nous considérons une consommation en eau potable
totale  à terme égale à 20 670 m3/an,  soit  6  970 m3/an supplémentaires  par  rapport  à  la
situation actuelle. L'apport de cette demande en eau supplémentaire est échelonné dans le
temps suivant l'échéance programmée de la réalisation des projets,

• concernant les équipements municipaux, nous faisons l'hypothèse qu'ils n'ont pas de projets
de développement particuliers,  leur  consommation en eau potable reste constante dans le
temps et égale à  4 426 m3/an.

• Concernant  le  rendement  du  réseau  de  distribution  de  la  commune,  étant  actuellement
supérieur à 80 % (2009), il est considéré, en situation future, constant dans le temps et égal à
82,5 %, quelque soit l'hypothèse de développement étudiée.

• Concernant les ratios de consommation des abonnés particuliers, nous conservons les ratios
de consommation déterminés en situation actuelle pour estimer les besoins en situation future
des abonnés actuels, soit 125 l/j/habitant. De plus, afin de prendre en compte la mise en place
de  réseaux  d'eau  potable  neufs  pour  les  nouvelles  infrastructures  et  également  des
changements  d'habitudes  de  consommation  (présence  de  réseaux  d'eau  brute  dans  les
nouveaux lotissements,  sensibilisation des  abonnés aux actions d'économie d'eau...),  nous
avons  considéré  un  ratio  de  consommation  différent  pour  les  nouveaux  arrivants  :  120
l/j/habitant.

• Concernant enfin les coefficients de pointe, après analyse du fonctionnement de service du
réseau AEP, nous retenons :

√ un coefficient de pointe maximal égal à 1,35 pour plus de sécurité,
√ un coefficient du jour moyen de la semaine de pointe égal à 1,30.

3.4.2  Estimation des besoins

Nous déterminons alors les besoins en eau potable de la commune de Capestang en situation
future, présentés dans le tableau ci-dessous :
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Nombre d'habitants 
raccordés

Consommations 
des habitants   

(m3/an)

Besoins publics 
(m3/an)

Gros 
consommateurs 

(m3/an)

Consommation Totale 
(m3/an)

Rendement (%)
Distribution totale 

(m3/an)

Besoins totaux pour le 
jour moyen de la 

semaine de pointe  
(m3/j)

Besoins totaux pour le 
jour de pointe maximal  

(m3/j)

2015 3 945 179 078 4 426 20 670 204 174 247 333 870 900

2020 4 245 192 218 4 426 20 670 217 314 263 251 927 959

2025 4 545 205 358 4 426 20 670 230 454 279 169 983 1018

2030 4 845 218 498 4 426 20 670 243 594 295 086 1040 1077

CONSOMMATION DISTRIBUTION

82,5 % dès 
maintenant



3.5  POSSIBILITÉS D'ÉCONOMIES D'EAU
12

L'étude du raccordement au réseau d’eau brute de BRL dans le cadre du projet Aqua 2020 est en
projet par la municipalité. Ce projet permettrait de disposer d'un réseau d'eau brute plus étendu sur
la commune et ainsi de permettre aux particuliers et aux équipements municipaux d'utiliser de l'eau
brute pour des usages d'arrosage et d'irrigation.

Ce projet pourrait  permettre en particulier  de réduire de 50 % la consommation d'eau potable
municipale liée aux espaces verts (- 641 m3/an) à long terme (à partir de 2020).

De même, le ratio de consommation des abonnés particuliers pourrait être impacté par le projet et
diminuer.

3.6  ADÉQUATION DES INFRASTRUCTURES ACTUELLES  AUX BESOINS EN EAU

3.6.1  Autonomie du réservoir communal

Les caractéristiques du réservoir communal prises en compte dans le calcul de l'autonomie sont
les suivantes :

Capacité de stockage (m3) Défense incendie (m3) Capac ité utile (m3)

2000 120 1880

Nous avons déterminé les autonomies estimées du réservoir aux différentes échéances à partir
des résultats des campagnes de mesure en situation actuelle, des hypothèses de développement
des besoins en eau potable en situation future.

Une particularité du réseau de distribution de la commune de Capestang est le fait qu'il alimente le
réservoir communal de Montels. En situation actuelle, nous avons calculé l'autonomie du réservoir
en comprenant l'alimentation des abonnés ainsi que l'adduction d'eau au réservoir de Montels (un
remplissage pendant la journée).

En  situation  future,  l'alimentation  du  réservoir  de  Montels  sera  déconnectée  du  réseau  de
distribution de la  commune de Capestang. Nous le  prenons donc plus en compte (à partir  de
2015).

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :

Le réservoir de Capestang ne présente pas de défici ences de capacité à l'horizon du projet.

12 Annexe n°4 : Moyens disponibles pour réaliser des  économies d'eau
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Échéance Autonomie (h) Déficit de stockage (m3)
63,0 1 163
60,0 1 127

2015 51,9 1 010
2020 48,7 953
2025 45,9 897
2030 43,4 840

Actuel



3.6.2  Modélisation du réseau de distribution commu nal

De manière à mieux comprendre le fonctionnement des réseaux actuels d’eau potable du SIVOM
d'Ensérune et des dix communes adhérentes, une démarche de modélisation a été entreprise.

La modélisation en situation actuelle doit permettre de répondre aux points suivants :

• Fonctionnement du réseau en période de pointe (forte consommation, population maximale sur
le syndicat),

• Remplissage des ouvrages (capacité  de  stockage,  temps  de fonctionnement  des  pompes,
évolution des marnages),

• Caractérisations des sources de problèmes rencontrés (pressions et débits).

Le logiciel  de modélisation utilisé est le logiciel  Piccolo, version 4.5.3. mis à disposition par le
gestionnaire du réseau syndical, la Lyonnaise des Eaux, pour la durée de l'étude.

Le modèle numérique est construit à partir des données issues de la transformation du fichier Apic
sous Piccolo, du plan du réseau sous format Autocad et des visites de terrain.

Un seul modèle numérique a été créé intégrant l'ensemble du réseau syndical ainsi que chacun
des  réseaux  de  distribution  communaux.  Cependant,  les  réservoirs  communaux  servant
d'ouvrages tampon sur le réseau, chaque réseau de distribution communal  peut être modélisé
séparément. 

Nous présentons ici la modélisation du réseau de distribution de la commune de Capestang.
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Illustration 6: Représentation graphique du réseau modélisé



3.6.3  Réseau de distribution

Dans le cadre de notre analyse, nous avons pris en compte des aménagements récents sur le
réseau AEP (cf paragraphe 2.3.3.2).

En situation actuelle, lors de la période de consommation de pointe, peu de désordre particulier
apparaît sur le réseau de distribution. 

Ainsi, aucun renforcement du réseau AEP en situation actuelle n'est nécessaire.

En situation future, la majorité des conduites est correctement dimensionnée pour permettre de
desservir de façon satisfaisante les besoins en situation future des abonnés, au vue des projets de
développement urbain présentés par la commune et des perspectives d'évolution démographique
à l'horizon 2030.

Cependant,  la  configuration  actuelle  du  réseau  présente  des  déficiences  en  termes  de
sécurisation. En effet, la desserte en eau potable des abonnés de la commune au sud du Canal du
Midi est effectuée uniquement à partir de la conduite DN 200 Fonte passant le Canal du Midi par le
pont de fer. Seul le secteur nord de Fontelarie est alimenté depuis un piquage sur cette conduite
en amont, au niveau du chemin Saint Sernin.

Cette conduite DN 200 Fonte a donc un rôle primordial, une casse prive la totalité des abonnés de
ce côté de la commune de desserte en eau potable. De plus, la conduite est soumise à des débits
importants,  en  particulier  lors  de  l'utilisation  de  la  défense  incendie.  Le  doublement  de
l'alimentation du village par une autre conduite principale apparaît donc nécessaire à terme. 

Suivant l'échéance du projet de lotissement le long de la RD de Capestang à Pézenas décrit ci-
dessous, il  pourrait être nécessaire de créer un deuxième point d'alimentation de la commune,
permettant d'assurer la desserte même en cas de casse sur la conduite Fonte DN 200 mm au
niveau du pont de l'avenue de la Gare. Ce maillage pourrait s'effectuer au niveau du pont du Canal
du Midi de la RD n°16 de Narbonne à Bédarieux. La c onduite longeant le Canal côté amont est
actuellement en Fonte DN 100 mm. De l'autre côté du pont, une antenne Fonte DN 150 mm est
présente.  De plus,  trois  fourreaux  sont  d'ores  et  déjà  installés  en  encorbellement  sur  le  pont,
permettant la pose d'une conduite de diamètre extérieur 140 mm.

Ainsi, plusieurs solutions sont proposées en phase 4 du SDAEP

Parallèlement, des aménagements et réhabilitations sont préconisées, au regard des insuffisances
relevées par le gestionnaire du réseau ou lors de nos visites terrain :

• Certains secteurs présentent des pressions de distribution relativement élevées (jusqu'à 6 – 7
bars de pression) malgré la présence du réducteur de pression principal rue Emile Locos. De
nombreux particuliers sont équipés de réducteurs de pression individuels. Compte tenu de cet
élément et de l'importance de l'usage du réducteur de pression principal, celui-ci devra
être renouvelé et remplacé par un stabilisateur de pression permettant une meilleure
gestion du réseau.

• Des problèmes de pressions apparaissent en aval du réducteur de pression situé sur le réseau
communal au quartier Fontelarie.

• Très peu de vannes de sectorisation sont présentes, ce qui nécessite, en cas de casse sur la
partie de la conduite au niveau du chemin de service entre l'avenue de la Gare et la rue du
Théron vieux,  de couper  l'alimentation  de  toute cette  partie  du  réseau.  L'installation  d'une
vanne de sectorisation sur ce tronçon est donc une priorité dans l'aménagement du réseau. Il
apparaît  cependant,  dans  le  rapport  annuel  2009  du  délégataire  que  ce  dernier  a  fait
l'inventaire de la totalité des vannes de sectionnement, leur mise à niveau et/ou réhabilitation
le cas échéant. Il est ainsi possible que des vannes de sectionnement sur ce tronçon aient été
dégagées. Ce point devra être vérifié avant travaux.
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• Côté nord du Canal du Midi, quelques habitations sont desservies directement par piquage sur
le réseau syndical. Un projet d'extension du réseau de distribution est programmé, permettant
d'alimenter ces maisons depuis le réservoir communal. 

• Une conduite en plomb est présente sur les rues Riquet, Hoche et Boileau de diamètre 40 mm.
Elle doit être remplacée le plus rapidement possible (linéaire estimé à 120 ml). 

• La conduite d'alimentation principale de Capestang, après le passage du Canal du Midi au
niveau du pont de la Gare, traverse une propriété privée au niveau du chemin de service qui
relie l'avenue de la Gare à l'avenue de l'Occitanie (amont de la rue du Theron). La conduite
doit être déplacée dans le domaine public et une vanne de sectorisation installée, permettant
de ne pas couper l'alimentation en eau potable de la commune entière (y compris l'alimentation
de Montels) lors d'une casse dans ce secteur.

3.6.4  Réseau de défense incendie

D'une manière générale, les principales déficiences du réseau de distribution sont causées par
l'utilisation de la défense incendie,  certains  secteurs du réseau de distribution ne pouvant  pas
assurer un débit de 60 m3/h à 1 bar de pression.

En  particulier,  les  poteaux  incendie  situés  dans  le  secteur  des  Cagnes,  vers  les  nouveaux
lotissements ne sont pas correctement alimentés. Le renforcement de leur alimentation est d'autant
plus important que la zone d'activités des Cagnes est appelée à se développer et des conditions
particulières d'utilisation de la défense incendie sont prescrite (voir ci-dessous). 

De plus, 4 poteaux incendie ne sont pas conformes, car ils ne sont pas alimentés par une conduite
de diamètre supérieur ou égal à 100 mm (cf paragraphe 2.6.3.)..

Certains aménagements d'activités nécessitent une défense incendie spécifique imposée par le
SDIS Hérault. En particulier, deux secteurs sont soumis à des prescriptions particulières :

• le secteur du Tounel (entreprise Liddle) : les services des sapeurs pompiers demandent de
pouvoir utiliser deux poteaux incendie en simultané. Le développement urbain de ce secteur
permettra de renforcer l'alimentation en eau potable,

• le secteur Les Cagnes (entreprises Intermarché et Bricomarché).  L'utilisation de 5 poteaux
incendie est demandée par le SDIS, ce qui exige que 600 m3 de réserve d'eau soit disponible
et un débit total égal à 300 m3/h. Bien que le réservoir de Capestang permette à terme de
disposer  d'une telle  réserve,  les  renforcements  du réseau de distribution sont  lourds  pour
satisfaire ces conditions. En effet, il faudrait a minima :

√ renforcer la conduite de distribution du réservoir jusqu'à l'arrivée sur le village en
DN350 mm,

√ utilisation d'un éventuel maillage de sécurisation si retenu, du côté du secteur des
Cagnes en  diamètre  150  mm  et  renforcement  des  conduites  de  l'écoulement
préférentiel de l'eau dans le village pour transiter vers les Cagnes en DN 300 mm
(actuellement DN 200 mm, puis DN 125 mm puis DN 100 mm).

Le réseau de distribution sera alors sur-dimensionné pour  la  desserte en eau potable des
abonnés en situation normale.

Une solution peut être la mise en place d'une citerne incendie d'une capacité de 600 m3 sur le
site des activités, sous réserve de l'accord des services du SDIS. Suivant la zone devant être
desservie  par  ces  prescriptions,  une  seule  citerne  pourrait  couvrir  la  totalité  du  secteur  à
protéger.

Les  poteaux  incendie  existants  servirait  alors  uniquement  à  couvrir  les  zones  urbaines  à
proximité et/ou les activités non soumises aux prescriptions citées. 

Ces différentes nécessités du renforcement du réseau de défense incendie sont prises en compte
dans le programme de travaux présenté en phase 4.
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4  PHASE 4 : SCHÉMA DIRECTEUR  

• Nous précisons que les diamètres de conduites annoncés dans les différents aménagements
ci-dessous sont les diamètres intérieurs des conduites.

• Les prix au ml de pose des conduites utilisés pour les estimatifs de coûts d'investissement
tiennent  compte  du  contexte  de  pose  :  travaux  voirie,  présence  de  branchements  de
particuliers...

4.1  AMÉNAGEMENTS DE L'OUVRAGE DE STOCKAGE

L'ouvrage est correctement dimensionné pour satisfaire l'autonomie du jour moyen de la semaine
de pointe de consommation à l'horizon du projet. A terme, le réservoir n'alimentera plus le réservoir
de la commune de Montels (séparation du réseau d'adduction et du réseau de distribution).

En période de moindre consommation en situation actuelle, afin d'éviter la stagnation de l'eau, le
gestionnaire du réseau pourra augmenter les hauteurs de marnage du réservoir.

Le site du réservoir doit être grillagé.  La mise en place d'une clôture autour du site du réservoir
avec un portail d'accès est imposée par le plan vigipirate actuellement en vigueur.

Travaux, aménagements Prix unitaire Quantité (ml) Prix (en euros HT)

Mise en place d'une clôture autour du site 40 150 6 000

Portail d'accès 3 500 1 3 500

Enfin, le mode de remplissage, en tout ou rien, peut entraîner des instabilités sur le réseau. En
effet, le débit de remplissage s'effectue à hauteur de 80 m3/h. Ce fonctionnement sera optimisé en
situation future. Le gestionnaire du réseau est en cours d'études afin de déterminer le dispositif de
remplissage adéquat à l'exploitation des réservoirs et du réseau syndical.

4.2  SCÉNARIOS D'AMÉNAGEMENT PROPOSÉS SUR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION

La  principale  problématique  du  réseau  communal  est  l'alimentation  de  la  quasi-totalité  des
abonnés actuellement assurée par une unique conduite, la conduite Fonte DN 200 mm provenant
du réservoir communal et traversant le Canal du Midi au niveau de l'avenue de la Gare. Seul le
secteur nord de Fontelarie est alimenté depuis un piquage sur cette conduite en amont du passage
du Canal du Midi.

Nous  présentons  dans  ce  premier  paragraphe  différents  scénarios  permettant  de  sécuriser  la
desserte des abonnés tout en prenant en compte les autres problématiques de développement
urbain et de défense incendie.

Afin de pallier à cette situation, plusieurs scénarios sont envisagés :

• Scénario 1 : bouclage du réseau en longeant le Canal du Midi côté sud puis le long de la
Rigole de l'Epanchoir. 

• Scénario 2 : bouclage du réseau en longeant le Canal du Midi côté nord puis par fonçage sous
le Canal pour rejoindre les lotissements du secteur nord des Cagnes.

• Scénario 3 : bouclage du réseau par le Vieux pont du Canal du Midi et renforcement de la
conduite rue des Vendanges, rue La Fontaine et boulevard La Fayette.
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Les scénarios 1 et 2 permettent, en plus de sécuriser l'alimentation du village côté sud du Canal du
Midi,  d'améliorer  les  conditions  de  desserte  de  la  commune,  et  en  particulier  du  secteur  des
Cagnes appelé à se développer en priorité. Ils assurent également le réseau de défense incendie,
en bouclant le village et en permettant à terme l'utilisation de deux poteaux incendie (moyennant
des  renforcements  décrits  dans  le  paragraphe  défense incendie)  au  secteur  du  Tounel  et  au
secteur des Cagnes. Le scénario 1 nécessite de disposer de l'autorisation des Voies Navigables de
France (VNF), propriétaire de la Rigole de l'Epanchoir, trop-plein du Canal du Midi.

Le  scénario  3  permet  de  créer  un  deuxième  point  d'alimentation  du  village,  côté  ouest,  par
encorbellement sur le Vieux pont du Canal du Midi (trois ou quatre fourreaux sont d'ores et déjà
installés en encorbellement sur le pont, permettant la pose d'une conduite de diamètre extérieur
140 mm). La sécurisation de l'alimentation côté est s'effectue par le renforcement de la conduite
rue des Vendanges, rue La Fontaine et boulevard La Fayette.

Quelque soit le scénario retenu, le bouclage à terme de la zone des Cagnes en DN 150 mm sera
réalisé (suivant l'échéance de l'urbanisation des secteurs est et sud, que nous avons considérée
en priorité 2).

Dans le cas des scénarios 1 et 3, le renforcement de la conduite le long du Canal du Midi côté
nord, conduite qui alimentera la future zone développée à l'est du secteur de Fontelarie devra être
renforcée en DN 125 mm (desserte des besoins des abonnés domestiques et des besoins en
défense incendie). 

Les bouclages et renforcement sont proposés en DN 150 mm. Ils permettent d'assurer l'utilisation
de deux poteaux incendie. Pour assurer une défense incendie plus importante, ils peuvent être
dimensionnés à un diamètre plus important, mais cela peut entraîner des problèmes de qualité de
l'eau (vitesses trop faibles en période de consommation normale). Pour la défense incendie du
secteur des Cagnes (5 poteaux incendie en simultané), il est proposé préférentiellement la mise en
place d'une citerne incendie en complément (cf paragraphe défense incendie).

Le  tableau  ci-dessous  présente  la  totalité  des  travaux,  quelques  soient  les  échéances  et  les
objectifs pour chacun des scénarios.

Travaux, aménagements Prix unitaire Quantité (ml) Prix (en euros HT)

Scénario 1

Création d'une nouvelle conduite de distribution
DN 150 mm le long du Canal côté sud puis par
la Rigole de l'Epanchoir (propriété VNF) jusqu'à
l'avenue de Nissan – Priorité 1

250 720 180 000

Renforcements nécessaires pour l'urbanisation

Renforcement de l'alimentation du futur secteur
est Fontelarie en DN 125 mm – Priorité 2

200 300 60 000

Bouclage du secteur des Cagnes en DN 150
mm – Priorité 2

250 1500 375 000

Renforcements nécessaires pour la défense incendie

Renforcement en DN 100 mm jusqu'au poteau
incendie avenue Léon Blum

250 230 57 500

Renforcement en DN 100 mm jusqu'au poteau
incendie avenue Jean Moulin

250 170 42 500

Sous -  total Scénario 1 715 000

Divers et imprévus (10 %) 71 500

Études annexes et maîtrise d'oeuvre (15 %) 117 975

Total Scénario 1 904 475
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Scénario 2

Renforcement des conduites existantes (RD de
Capestang  à  Pézenas  jusqu'à  l'avenue  de
Nissan) et création d'une conduite de maillage
en DN 150 mm – Priorité 1

250 900 225 000

Fonçage sous le Canal du Midi (forage dirigé) –
Priorité 1

1500 100 150 000

Maillage  du  lotissement  des  Cagnes  entre
l'avenue Léon Blum et l'avenue Jean Moulin en
DN 125 mm – Priorité 1

250 120 30 000

Renforcement nécessaire pour l'urbanisation

Bouclage du secteur des Cagnes en DN 150
mm – Priorité 2

250 1400 350 000

Renforcement nécessaire pour la défense incendie

Renforcement  en  DN  100  mm  du  tronçon
depuis  le  maillage  prévu  jusqu'au  poteau
incendie avenue Jean Moulin

250 70 17 500

Sous - total Scénario 2 772 500

Divers et imprévus (10 %) 77 250

Études annexes et maîtrise d'oeuvre (15 %) 127 463

Total Scénario 2 977 213

Scénario 3

Maillage de la conduite du boulevard de la
République  par  le  pont  vieux  du Canal  du
Midi  en  face du  cimetière  en  DN 125  mm
(passage  en  encorbellement  suivant
faisabilité) – Priorité 2

200 50 10 000

Renforcement  des  conduites  depuis  la  rue
des Vendanges jusqu'au boulevard Lafayette
en DN 150 mm – Priorité 1

300 580 174 000

Renforcement du tronçon entre le Boulevard
Pasteur et Boulevard Lafayette en DN 125
mm au passage du pont Quai de la Seine –
Priorité 1

300 30 9 000

Renforcement nécessaire pour l'urbanisation

Renforcement  de  l'alimentation  du  futur
secteur  est  Fontelarie  en  DN  125  mm  –
Priorité 2

200 300 60 000

Bouclage du secteur des Cagnes en DN 150
mm – Priorité 2

250 1580 395 000

Renforcement nécessaire pour la défense incendie

Renforcement  en  DN  100  mm  jusqu'au
poteau incendie avenue Léon Blum

250 230 57 500

Renforcement  en  DN  100  mm  jusqu'au
poteau incendie avenue Jean Moulin

250 170 42 500
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Sous - total Scénario 3 748 000

Divers et imprévus (10 %) 74 800

Études annexes et maîtrise d'oeuvre (15 %) 123 420

Total Scénario 3 946 220

4.3  TRAVAUX DE RÉHABILITATION  ET RENFORCEMENT SUR LE RÉSEAU DE

DISTRIBUTION

Les programmes de réhabilitation des réseaux de distribution communaux ont été établis à partir
des campagnes de recherche de fuites, des données des gestionnaires des réseaux (historique
des fuites, expérience et connaissance des réseaux, présence de branchements en plomb...). 

A  ces  travaux  ont  été  intégrées  des  propositions  de  renforcement  des  réseaux  existants,
renforcements proposés en majorité sous forme de création de bouclage des réseaux assurant
une meilleure desserte aux abonnés.

4.3.1  Priorité 1 : avant 2015

Les travaux préconisés dans les paragraphes suivants ne comprennent pas les travaux inclus dans
chacun des scénarios présentés ci-dessus. Les travaux considérés de priorité 1 sont les travaux de
réhabilitation, couplés lorsqu'ils sont nécessaires, aux travaux de renforcement.

4.3.1.1  Travaux d'urgence à réaliser avant 2012-2013

• Une conduite en plomb est présente sur les rues Riquet, Hoche et Boileau de diamètre 40 mm.
Elle doit être remplacée le plus rapidement possible (linéaire estimé à 120 ml). 

Travaux, aménagements Prix unitaire Quantité (ml) Prix  (en euros HT)

Remplacement  de  la  conduite,  y  compris
branchements

200 120 24 000

• La conduite d'alimentation principale de Capestang, après le passage du Canal du Midi au
niveau du pont de la Gare, traverse une propriété privée au niveau du chemin de service qui
relie l'avenue de la Gare à l'avenue de l'Occitanie (amont de la rue du Theron). La conduite
doit  être déplacée (40 ml)  dans le domaine public  et  une vanne de sectorisation installée,
permettant de ne pas couper l'alimentation en eau potable de la commune entière (y compris
l'alimentation de Montels en situation actuelle) lors d'une casse dans ce secteur.
En effet, actuellement très peu de vannes de sectorisation sont présentes, ce qui nécessite, en
cas de casse sur la partie de la conduite au niveau du chemin de service entre l'avenue de la
Gare et  la  rue  du  Théron vieux,  de  couper  l'alimentation de  toute  cette partie  du réseau.
L'installation  d'une  vanne  de  sectorisation  sur  ce  tronçon  est  donc  une  priorité  dans
l'aménagement du réseau. 
L'intervention sur cette conduite devra être étudiée précisément puisqu'elle alimente seule la
totalité du village rive droite du Canal du Midi en situation actuelle.

Travaux, aménagements Prix unitaire Quantité (ml) Prix  (en euros HT)

Déplacement de la conduite DN 200 mm, y
compris  branchements  et  vannes  de

300 40 12 000
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sectionnement

• La conduite boulevard Pasteur, en continuité du boulevard Jules Guesde et de la nouvelle
conduite Fonte DN 125 mm devra également être réhabilitée (de la Place Gabriel Péri au Quai
de la Seine, soit 230 ml). Le diamètre actuel pourra être conservé. 

Travaux, aménagements Prix unitaire Quantité (ml) Prix  (en euros HT)

Réhabilitation  de  la  conduite  DN  125  mm
Boulevard Pasteur, y compris branchements

300 230 69 000

• Côté nord du Canal du Midi, quelques habitations sont desservies directement par piquage sur
le réseau syndical. Un projet d'extension du réseau de distribution du secteur de Fontelarie
(DN  75  mm)  est  programmé,  permettant  d'alimenter  ces  maisons  depuis  le  réservoir
communal. Cependant, suivant les projets de développement urbain prévus sur cette zone, il
peut être nécessaire de renforcer la défense incendie (éloignement des nouvelles habitations
du  poteau incendie  existant  et  alimenté  par  la  conduite  de  distribution  principale  DN 200
Fonte). Si tel est le cas, cette conduite devra être installée en DN 100 mm.

Travaux, aménagements Prix unitaire Quantité (ml) Prix  (en euros HT)

Extension du réseau de distribution DN 75 mm 200 200 40 000

• Nous disposons de l'inventaire des branchements en plomb sur le réseau de distribution de la
commune. Les branchements concernés doivent être remplacés le plus rapidement possible
(avant le 25 décembre 2013). 

La commune devra, pour les rues concernées par la présence de branchements en plomb et
ne  faisant  pas  l'objet  de  travaux  de  réhabilitation,  éditer  un  programme  de  travaux  en
concertation avec son gestionnaire de réseau.

L'avenue Jean Moulin, dont il est préconisé le renforcement (suivant scénario) pour la défense
incendie, comprend des branchements en plomb (26 recensés). Son renforcement pourra donc
être réalisé rapidement.
En dehors de ces travaux inclus dans le programme de la commune, il reste 30 branchements
en plomb à remplacer, sur les 56 branchements recensés actuellement.

Travaux, aménagements Prix unitaire Quantité Prix (en euros HT)

Branchements en plomb restants 1000 30 30 000

4.3.1.2  Travaux à réaliser avant 2015

• La  conduite  avenue  de  la  République,  depuis  le  carrefour  avec  le  boulevard  Liebovitz  et
jusqu'au cours Belfort et le carrefour avec la rue de Metz, actuellement Fonte DN 125 mm doit
être à court terme réhabilitée et renforcée en DN 150 mm. Une première tranche de travaux
(priorité 1) pourra concerner uniquement le tronçon entre la rue de la République et la rue de
Metz (520 ml).

Travaux, aménagements Prix unitaire Quantité (ml) Prix  (en euros HT)

Réhabilitation et renforcement de la conduite
DN 125 mm en DN 150 mm avenue de la
République,  y  compris  branchements  –
Tranche 1

250 520 130 000
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• Rue Charles Floquet, entre l'avenue de la République et la rue Yves Montand, la conduite de
distribution devra être réhabilitée et renforcée en DN 100 mm (actuellement Fonte DN 60 mm
sur 250 ml) et alimentée depuis la conduite principale avenue de la République (actuellement
Fonte DN 125 mm, qui sera renforcée en totalité à terme en DN 150 mm). Cette conduite DN
60 mm avenue de la République sera déconnectée en situation future. La deuxième conduite
alimentée, impasse à côté du Monument aux Morts, devra être renforcée dans le cadre de la
défense incendie. Elle sera alors connectée à la conduite principale DN 150 mm à terme.

Travaux, aménagements Prix unitaire Quantité (ml) Prix  (en euros HT)

Réhabilitation et renforcement de la conduite
rue Floquet DN 60 mm en DN 100 mm

250 250 62 500

• Enfin, la conduite Place Jean Moulin, actuellement en DN 100 mm, devra être renforcée en DN
125 mm (30 ml).

Travaux, aménagements Prix unitaire Quantité (ml) Prix  (en euros HT)

Renforcement  de  la  conduite  Place  Jean
Moulin DN 100 mm en DN 125 mm

250 30 7 500

4.3.2  Priorité 2

• La conduite Fonte DN 60 mm côté sud du Cours Belfort devra être réhabilitée, entre la rue des
Troix Six et l'avenue des Prés. Étant située sous une rangée de platane, cette dernière pourra
être remplacée et renforcée par une conduite en PE électrosoudable.

Travaux, aménagements Prix unitaire Quantité (ml) Prix  (en euros HT)

Réhabilitation  de  la  conduite  Cours  Belfort
DN 60 mm côté sud

200 340 68 000

• La  deuxième  tranche  de  renforcement  de  la  conduite  Avenue  de  la  République  pourra
également être réalisée en priorité 2. La réalisation de ce renforcement permettra de boucler le
réseau AEP principal du centre ville.

Travaux, aménagements Prix unitaire Quantité (ml) Prix  (en euros HT)

Réhabilitation et renforcement de la conduite
DN 125 mm en DN 150 mm avenue de la
République – Tranche 2

250 230 57 500

• La conduite DN 60 mm Fonte rue de la Paix devra être renforcée en priorité 2. En effet, cette
conduite est située dans un des axes d'écoulement de l'eau du nord au sud de la commune.
Son  renforcement  permet  de  soulager  les  autres  conduites  de  diamètre  supérieur  et
d'améliorer les conditions de distribution au sud.

Travaux, aménagements Prix unitaire Quantité (ml) Prix  (en euros HT)

Renforcement de la conduite DN 60 mm rue
de la Paix en DN 125 mm

300 50 15 000
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Suivant  les  échéances  des  différents  projets  de  développement  urbain,  il  est  préconisé  de
renforcer et de mailler différents secteurs :

• la zone d'activités des Cagnes,

• le secteur du Tounel. 

Le bouclage du secteur des Cagnes, autour de la zone d'activités qui va se développer, pourra
s'effectuer en conduite de diamètre 150 mm, englobant la totalité du secteur.  Ce renforcement
s'effectuera  suivant  le  scénario  retenu.  Les  travaux  et  estimatifs  de  prix  sont  présentés  au
paragraphe « Proposition de scénarios ».

Indépendamment de la sécurisation de l'alimentation du réseau, le développement du secteur du
Tounel et l'aménagement d'un lotissement pourra être l'occasion de créer un maillage jusqu'aux
activités  développés  le  long de la  route  de  Béziers  à  Carcassonne  (Liddl).  Ce  maillage  sera
effectué par une conduite de diamètre DN 150 mm.

Travaux, aménagements Prix unitaire Quantité (ml) Prix  (en euros HT)

Extension du réseau autour du lotissement
du Tounel – Permet également de renforcer
la desserte incendie

250 440 110 000

4.3.3  Priorité 3

Suivant  les  échéances  de  réalisation  des  différents  projets  d'urbanisation  de  la  commune,  le
tronçon de la conduite de distribution depuis le réservoir devra être renforcé en DN 250 mm

Travaux, aménagements Prix unitaire Quantité (ml) Prix  (en euros HT)

Renforcement du tronçon de la conduite de
distribution DN 200 mm en DN 250 mm

300 630 189 000

4.4  TRAVAUX NÉCESSAIRES POUR LA DÉFENSE INCENDIE

La défense incendie est une compétence de police qu i relève de la responsabilité du Maire. 

Pour tous les travaux retenus afin d'assurer la déf ense incendie, les services du SDIS 34
doivent être consultés par les maîtres d'ouvrage au   préalable du projet.

4.4.1  Densité des poteaux incendie

L'installation de 8 poteaux incendie est nécessaire  en situation actuelle d'après les données
mises à notre disposition.

Aménagements Prix unitaire (€ HT) Quantité Prix (en e uros HT)

Installation de 8 poteaux incendie 3 000 8 24 000
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4.4.2  Travaux préconisés

Les  travaux  préconisés  sont  issus  des  résultats  du  modèle  numérique,  sur  la  base  des
informations en notre possession. Ils devront être mis à jour en fonction des diagnostics réalisés.

Le renforcement des conduites alimentant le poteau incendie de l'impasse du Monument aux Morts
en DN 100 mm est nécessaire. On en profitera pour raccorder la nouvelle conduite Impasse du
Monument aux Morts à la conduite principale actuellement en DN 125 mm, à terme en DN 150 mm
et déconnecter la conduite 60 Fonte actuellement en parallèle.

Travaux, aménagements Prix unitaire Quantité (ml) Prix  (en euros HT)

Renforcement  conduite  Impasse  du
Monument aux Morts DN 100 mm

200 80 16 000

Avenue de Béziers, au croisement avec le boulevard Lafayette, un poteau incendie est alimenté
par une conduite DN 60 mm. Ce tronçon (environ 10 ml) devra être renforcé au minimum en DN
100 mm pour la défense incendie. Il sera renforcé en priorité 2 pour la desserte des abonnés dans
le cadre de l'aménagement du secteur des Cagnes en DN 150 mm (cf scénarios).

Le  renforcement  de  l'alimentation  du  secteur  des  Cagnes  Nord  (nouveaux  lotissements)  est
également nécessaire. Des conduites de diamètre intérieur DN 100 mm minimum devront être
installées jusqu'aux différents poteaux incendie du secteur (avenue Jean Moulin et avenue Léon
Blum). Les renforcements nécessaires à la défense incendie sont dépendants du choix du scénario
retenu et sont présentés par scénario au paragraphe 4.2.1.

Concernant la zone d'activités du secteur des Cagnes, il est demandé par les services du SDIS 34
de pouvoir utiliser simultanément 5 poteaux incendie, ce qui représente un débit de 300 m3/h à un
bar de pression. Les aménagements nécessaires sur le réseau de distribution pour desservir ce
débit sont lourds et sur-dimensionne alors le réseau AEP pour l'utilisation des abonnés. 

Les renforcements du réseau proposés (scénarios 1 à 3) permettent l'utilisation de deux poteaux
incendie  en  simultané  (conditions  pouvant  dégrader  la  desserte  des  abonnés  le  temps  de
l'utilisation). La solution préconisée pour l'utilisation des 3 autres « poteaux incendie » est la mise
en place d'une citerne incendie d'une capacité de 360 m3 sur le site des activités, sous réserve de
l'accord des services du SDIS. Suivant la zone devant être desservie par ces prescriptions, une
seule citerne pourrait couvrir la totalité du secteur à protéger.

Les citernes incendie ont une durée de vie de 10 à 15 ans.

Travaux, aménagements Prix unitaire Quantité (ml) Prix  (en euros HT)

Mise  en  place  d'une  citerne  incendie  à  la
zone d'activités des Cagnes

40000 1 40 000
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Côté Tounel, l'utilisation en simultané des deux poteaux incendie n'est pas conforme en situation
actuelle. Le renforcement de la conduite avenue de la République sera réalisé en priorités 1 et 2
pour la desserte des abonnés de la commune. Il servira également à la défense incendie. 

Ensuite, deux solutions sont envisageables :

• soit le renforcement de la conduite DN 150 mm jusqu'au Lidl sera réalisé en DN 200 mm,

• soit le développement de la zone urbaine au Tounel permettra de renforcer la  desserte du
secteur en créant un maillage par le lotissement en DN 150 mm.

Travaux, aménagements Prix unitaire Quantité (ml) Prix  (en euros HT)

Proposition n°1

Renforcement en DN 200 mm de la conduite
avenue de Toulouse

300 330 99 000

Proposition n°2 – proposé en priorité 2 pour le ren forcement de l'alimentation des abonnés

Bouclage du secteur des Tounel en DN 150
mm

250 440 110 000

Renforcement  en  DN  200  mm  le  tronçon
aval jusqu'aux Poteaux incendie

250 100 25 000

4.5  BILAN  DES ACTIONS À MENER

4.5.1  Récapitulatif des investissements

Pour chaque chantier à venir,  un dossier de présent ation spécifique des aménagements
devra être soumis à l'ARS 34 pour avis avant réalis ation.

Les  estimatifs  de  coûts  présentés  ne  comprennent  pa s  les  coûts  liés  aux  acquisitions
foncières, servitudes de passage, alimentation élec trique quand nécessaire pour la création
de nouveaux ouvrages et la mise en place de nouvell es conduites.

Tous les coûts proposés des travaux devront être af finés par des avant-projets. Il s’agit de
coûts  globaux suffisamment  explicites  et  permettant  au Maître d'Ouvrage de choisir  les
solutions qui lui semble les plus adaptées aux exig ences communales. 

De plus, nous rappelons que pour les travaux envisa gés pour assurer la défense incendie,
les services du SDIS 34 doivent  être consultés par  le  maître d'ouvrage au préalable du
projet. 
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Libellé Unité PU Coût HT Priorité 

A/ Stockage

1. 01 Sécurisation du réservoir f 1 1

B/ Réhabilitation

2. 01 ml  200,00    120 1

2. 02 ml  300,00    40 1

2. 03 Conduite boulevard Pasteur ml  300,00    230 1

2. 04 Conduite Cours Belfort ml  200,00    340 2

C/ Renforcement

3. 01 Extension du réseau secteur nord ml  200,00    200 1

3. 02 Conduite Place Jean Moulin ml  250,00    30 1

3. 03 Conduite rue de la Paix ml  300,00    50 2

3. 04 ml  250,00    440 2

3. 05 Conduite de distribution du réservoir ml  300,00    630 3

D/ Réhabilitation et renforcement

4. 01 ml  250,00    520 1

4. 02 ml  250,00    250 1

4. 03 ml  250,00    230 2

E/ Scénario 1 : sécurisation du réseau de distribut ion (y compris modification de la défense incendie)

5. 01 ml  250,00    720 1

5. 02 ml  200,00    300 2

5. 03 Bouclage du secteur des Cagnes ml  250,00    2

5. 04 ml  250,00    230 D.I.

5. 05 Conduite avenue Jean Moulin ml  250,00    170 D.I.

F/ Scénario 2 : sécurisation du réseau de distribut ion (y compris modification de la défense incendie)

6. 01 f 1 1

6. 02 Bouclage du secteur des Cagnes ml  250,00    2

6. 03 Conduite avenue Jean Moulin ml  250,00    70 D.I.

G/ Scénario 3 : sécurisation du réseau de distribut ion (y compris modification de la défense incendie)

7. 01 Maillage par le Vieux Pont du Canal ml  200,00    50 2

7. 02 ml  300,00    580 1

7. 03 ml  300,00    30 1

7. 04 ml  200,00    300 2

7. 05 Bouclage du secteur des Cagnes ml  250,00    2

7. 06 ml  250,00    230 D.I.

7. 07 Conduite avenue Jean Moulin ml  250,00    170 D.I.

H/ Qualité de l'eau distribuée

8. 01 u 30 1

I/ Défense incendie

9. 01 ml  200,00    80

9. 02 f 25 000,00 à 99 000,00 

9. 03 Mise en place d'une citerne incendie u 1

9. 04 Poteau incendie à créer u 8

Qté

TOTAL y compris 
imprévus, divers, 

études connexes et 
MOe

 9 500,00     9 500,00     9 500,00    

 9 500,00    

Conduite en Plomb rues Riquet à Boileau  24 000,00     30 360,00    

Déplacement conduite principale DN 200 
mm après l'avenue de la Gare 

 12 000,00     15 180,00    

 69 000,00     87 285,00    

 68 000,00     86 020,00    

 218 845,00    

 40 000,00     50 600,00    

 7 500,00     9 487,50    

 15 000,00     18 975,00    

Bouclage Les Tounels  110 000,00     139 150,00    

 189 000,00     239 085,00    

 457 297,50    

Conduite avenue de la République – 
Tranche 1

 130 000,00     164 450,00    

Conduite rue Floquet  62 500,00     79 062,50    

Conduite avenue de la République – 
Tranche 2

 57 500,00     72 737,50    

 316 250,00    

Conduite du maillage Fontelarie le long du 
Canal et Rigole de l'Epanchoir

 180 000,00     227 700,00    

Renforcement secteur Fontelarie  60 000,00     75 900,00    

1 500  375 000,00     474 375,00    

Conduite avenue Léon Blum  57 500,00     72 737,50    

 42 500,00     53 762,50    

 904 475,00    

Conduite du maillage Fontelarie y 
compris fonçage sous le Canal du Midi

 405 000,00     405 000,00     512 325,00    

1 400  350 000,00     442 750,00    

 17 500,00     22 137,50    

 977 212,50    

 10 000,00     12 650,00    

Renforcement rue des Vendanges-
boulevard La Fayette

 174 000,00     220 110,00    

Renforcement passage du pont Quai de 
la Seine

 9 000,00     11 385,00    

Renforcement secteur Fontelarie  60 000,00     75 900,00    

1 580  395 000,00     499 675,00    

Conduite avenue Léon Blum  57 500,00     72 737,50    

 42 500,00     53 762,50    

 946 220,00    

Remplacement des branchements en 
plomb restants (hors travaux 
réhabilitation)

1 000  30 000,00     37 950,00    

 37 950,00    

Conduite Impasse du Monument aux 
Morts

 16 000,00     20 240,00    
Mise en 

conformité le plus 
rapidement 
possible 

Bouclage Les Tounels – Plus-value 
scénario 2 ou scénario 1

31 625,00 à 
125 235,00

 40 000,00     40 000,00     50 600,00    

3 000  24 000,00     30 360,00    

 101 200,00    



4.5.2  Financement

Chaque projet qui sera engagé devra faire l’objet d’un dossier de demande de financements que le
Maître d'Ouvrage adressera aux financeurs. Les subventions susceptibles d’être attribuées sont
aujourd’hui incertaines. De plus, elles sont variables selon les projets et selon les échéances des
travaux. Les taux de subventions mériteront d'être confirmée s à chaque demande déposée
auprès des organismes financeurs.

Nous précisons que les services de l'Etat ne subven tionnent pas les travaux nécessaires à
la sécurisation de la défense incendie. Ils sont po ur leur totalité à la charge des communes
concernées.
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Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

TOTAL PRIORITE 1

TOTAL PRIORITE 2

TOTAL PRIORITE 3

TOTAL GENERAL

 711 575,00     996 200,00     715 370,00    

 867 157,50     759 632,50     905 107,50    

 239 085,00    

TOTAL DEFENSE INCENDIE (possibilité  n°2 Tounel)  259 325,00     154 962,50     259 325,00    

 2 077 142,50     2 149 880,00     2 118 887,50    
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Libellé
Hypothèse de subventionnement Montant restant à la charge de la collectivité 

A/ Stockage

1. 01 Sécurisation du réservoir 60% 40%

B/ Réhabilitation

2. 01 Conduite en Plomb rues Riquet à Boileau 60% 40%

2. 02 60% 40%

2. 03 Conduite boulevard Pasteur 60% 40%

2. 04 Conduite Cours Belfort 60% 40%

C/ Renforcem ent

3. 01 Extension du réseau secteur nord 20% 0%

3. 02 Conduite Place Jean Moulin 20% 0%

3. 03 Conduite rue de la Paix 20% 0%

3. 04 Bouclage Les Tounels 20% 0%

3. 05 Conduite de distribution du réservoir 20% 0%

D/ Réhabilitation et renforcement

4. 01 Conduite avenue de la République – Tranche 1 60% 40%

4. 02 Conduite rue Floquet 60% 40%

4. 03 Conduite avenue de la République – Tranche 2 60% 40%

E/ Scénario 1 : sécurisation du réseau de distr ibut ion (y com pris m odification de la défense incendie)

5. 01 20% 0%

5. 02 Renforcement secteur Fontelarie 20% 0%

5. 03 Bouclage du secteur des Cagnes 20% 0%

5. 04 Conduite avenue Léon Blum 0% 0%

5. 05 Conduite avenue Jean Moulin 0% 0%

Coût total HT (y 
compris imprévus, 

divers, études 
connexes et Moe) Hyp. Hautes Hyp. Basses Hyp. Hautes Hyp. Basses

 9 500,00     3 800,00     5 700,00    

 30 360,00     12 144,00     18 216,00    

Déplacement conduite principale DN 200 mm après l'avenue de la 
Gare 

 15 180,00     6 072,00     9 108,00    

 87 285,00     34 914,00     52 371,00    

 86 020,00     34 408,00     51 612,00    

 50 600,00     40 480,00     50 600,00    

 9 487,50     7 590,00     9 487,50    

 18 975,00     15 180,00     18 975,00    

 139 150,00     111 320,00     139 150,00    

 239 085,00     191 268,00     239 085,00    

 164 450,00     65 780,00     98 670,00    

 79 062,50     31 625,00     47 437,50    

 72 737,50     29 095,00     43 642,50    

Conduite du maillage Fontelarie le long du Canal et Rigole de 
l'Epanchoir

 227 700,00     182 160,00     227 700,00    

 75 900,00     60 720,00     75 900,00    

 474 375,00     379 500,00     474 375,00    

 72 737,50     72 737,50     72 737,50    

 53 762,50     53 762,50     53 762,50    



Libellé
Hypothèse de subventionnement Montant restant à la charge de la collectivité 

F/ Scénario 2 : sécurisation du réseau de distr ibut ion (y com pris m odification de la défense incendie)

6. 01 20% 0%

6. 02 Bouclage du secteur des Cagnes 20% 0%

6. 03 Conduite avenue Jean Moulin 0% 0%

G/ Scénario 3 : sécurisation du réseau de distribut ion (y compris m odification de la défense incendie)

7. 01 Maillage par le Vieux Pont du Canal 20% 0%

7. 02 Renforcement rue des Vendanges-boulevard La Fayette 20% 0%

7. 03 Renforcement passage du pont Quai de la Seine 20% 0%

7. 04 Renforcement secteur Fontelarie 20% 0%

7. 05 Bouclage du secteur des Cagnes 20% 0%

7. 06 Conduite avenue Léon Blum 0% 0%

7. 07 Conduite avenue Jean Moulin 0% 0%

H/ Qualité de l'eau distribuée

8. 01 500 € / branchement 

I/ Défense incendie

9. 01 Conduite Impasse du Monument aux Morts 0% 0%

9. 02 Bouclage Les Tounels – Plus-value scénario 2 ou scénario 1 31 625,00 à  125 235,00 0% 0% 31 625,00 à  125 235,00 

9. 03 Mise en place d'une citerne incendie 0% 0%

9. 04 Poteau incendie à créer 0% 0%

Coût total HT (y 
compris imprévus, 

divers, études 
connexes et Moe) Hyp. Hautes Hyp. Basses Hyp. Hautes Hyp. Basses

Conduite du maillage Fontelarie y compris fonçage sous le Canal 
du Midi

 512 325,00     409 860,00     512 325,00    

 442 750,00     354 200,00     442 750,00    

 22 137,50     22 137,50     22 137,50    

 12 650,00     10 120,00     12 650,00    

 220 110,00     176 088,00     220 110,00    

 11 385,00     9 108,00     11 385,00    

 75 900,00     60 720,00     75 900,00    

 499 675,00     399 740,00     499 675,00    

 72 737,50     72 737,50     72 737,50    

 53 762,50     53 762,50     53 762,50    

Remplacement des branchements en plomb restants (hors 
travaux réhabilitation)

 37 950,00     36 000,00     37 950,00    

 20 240,00     20 240,00     20 240,00    

 50 600,00     50 600,00     50 600,00    

 30 360,00     30 360,00     30 360,00    

Hyp. Hautes Hyp. Basses

MONTANT TOTAL RESTANT A LA CHARGE DE LA COLLECTIVIT E (€uros) – Scénario n°1, possibilité n°2 Tounel 1 501 381 1 859 305

MONTANT TOTAL RESTANT A LA CHARGE DE LA COLLECTIVIT E (€uros) – Scénario n°2, possibilité n°2 Tounel 1 538 699 1 932 042

MONTANT TOTAL RESTANT A LA CHARGE DE LA COLLECTIVIT E (€uros) – Scénario n° 3, possibilité n°2 Tounel 1 534 777 1 901 050
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ANNEXE 1 
Formulaire de déclaration en mairie des prélèvements à

usage domestique





1/2Déclaration d’ouvrage
Prélèvements, puits et forages à usage domestique

Au titre de l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales
Pour des travaux prévisionnels       Pour des travaux exécutés  

1 - Renseignements concernant le propriétaire

Nom : ....................................................................................................................................................................................Prénom : .........................................................................................................................................

Raison sociale :..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse  Numéro :  ................................... Voie : .............................................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit : ....................................................................................................................................  Localité : ..................................................................................................................................................................................

Code postal       BP     cedex    

Téléphone fixe :                Portable :              

Courriel* : .................................................................................................................................................................................................. @ ...................................................................................................................................

MINISTÈRE CHARGÉ 
DE L’ÉCOLOGIE

Qualité : Utilisateur    Autre   : ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Nom : .....................................................................................................................................................................................Prénom : .........................................................................................................................................

Raison sociale :..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse  Numéro :  ................................... Voie : .............................................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit : ....................................................................................................................................  Localité : ..................................................................................................................................................................................

Code postal       BP     cedex    

Téléphone fixe :                Portable :              

Courriel* : .................................................................................................................................................................................................. @ ...................................................................................................................................

Nom : ....................................................................................................................................................................................Prénom : .........................................................................................................................................

Raison sociale :..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse  Numéro :  ................................... Voie : .............................................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit : ....................................................................................................................................  Localité : ..................................................................................................................................................................................

Code postal       BP     cedex    

Téléphone fixe :                Portable :              

Courriel* : .................................................................................................................................................................................................. @ ...................................................................................................................................

Nom : ....................................................................................................................................................................................Prénom : .........................................................................................................................................

Raison sociale :..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse  Numéro :  ................................... Voie : .............................................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit : ....................................................................................................................................  Localité : ..................................................................................................................................................................................

Code postal       BP     cedex    

Téléphone fixe :                Portable :              

Courriel* : .................................................................................................................................................................................................. @ ...................................................................................................................................

N° 13837*01

Cette déclaration doit être remplie par le propriétaire de l’ouvrage ou son utilisateur (si différent) et transmise en mairie
Conformément au décret n°91-1147 du 14 octobre 1991, toute personne désirant réaliser un forage domestique doit se renseigner au préalable auprès de sa 
mairie sur l’existance et les zones d’implantation éventuelles d’ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques impactés par son projet et envoyer une demande 
de renseignements (DR) à chacun des exploitations de ces ouvrages afin que les travaux envisagés puissent être exécutés en toute sécurité.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre une meilleure connaissance des ouvrages de prélèvement d’eau 
souterraine à des fins d’usage domestique, à mieux connaitre les pressions qu’exercent ces ouvrages sur les nappes phréatiques et à limiter les risques de 
contamination des réseaux publics d’adduction d’eau potable. Les destinataires des données sont les personnels des services de la commune où a été déposée 
la déclaration, les agents des corps de contrôle visés à l’article L.521-12 du code de l’environnement et les agents de l’Etat autorisés hors corps de contrôle et 
qui auront un accès restreint aux données anonymisées.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant aux services de la commune dans laquelle vous avez déclaré votre ouvrage de prélèvement d’eau 
souterraine à des fins d’usage domestique.

2 - Renseignements concernant le déclarant (si différent du propriétaire)

3 - Renseignements concernant le maître d’ouvrage (personne ou société qui fait ou a fait réaliser les travaux)

4 - Renseignements concernant l’entreprise (personne ou société chargée de l’exécution des travaux)



2/25 - Localisation de l’ouvrage. Veuillez joindre à la déclaration un plan de localisation de l’ouvrage à l’échelle du 1/25000 ou 
un extrait du cadastre. Les coordonnées GPS de l’ouvrage pourront être également communiquées.

Nous vous rappelons qu’une déclaration spécifique doit être faite auprès des services déconcentrés régionaux chargés des mines, 
pour tout ouvrage de plus de 10 mètres de profondeur ; cette déclaration permet un enregistrement dans la Banque du Sous-Sol (BSS) 
et un code BSS est ainsi attribué à l’ouvrage (article 131 code minier). Adresse et Contact disponibles sur le site : www.drire.gouv.fr

Adresse  Numéro :  ................................... Voie : .............................................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit : .................................................................... Localité : ...................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal       BP     cedex    

Cadastre : Section(s) .................................................................................................................................................................. Parcelle(s) n° ...................................................................................................

Code BSS (Banque du Sous-Sol) pour tout ouvrage existant : ..............................................................................................................................................................................................

Coordonnées GPS de l’ouvrage* :

Longitude (deg : mn,ss) .................................................................................................. Latitude  (deg : mn,ss) ...................................................................................................................................

Forage 	 Puits 	 Autres  	 à préciser, .......................................................................................................................................................................................

Date de création1 (cas d’un ouvrage ancien)	          

Date prévisionnelle d’achèvement des travaux (cas d’un nouvel ouvrage)	          

Utilisation de l’eau pour la consommation humaine (au sens de l’article R. 1321-1 du code la santé publique)	   Oui   Non

En cas d’utilisation de l’eau pour la consommation humaine :
pour un usage unifamilial2, une analyse de l’eau de type P1, à l’exception du chlore, définie dans l’arrêté du 11 janvier 2007 (relatif au 
programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution) doit être réalisée 
et jointe à la déclaration ; pour les ouvrages à réaliser l’analyse est transmise après travaux ;
pour les autres cas, une autorisation préfectorale doit être demandée au titre de l’article L.1321-7 du code de la santé publique.

Autres usages de l’eau	  Oui   Non

Si oui, préciser : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Existence d’un réseau de distribution d’eau intérieur au bâtiment alimenté par l’ouvrage	  Oui   Non

Après usage, existence d’un rejet des eaux issues du pompage dans le réseau public de collecte des eaux usées	  Oui   Non

Après usage, existence d’un rejet des eaux issues du pompage dans le réseau public de collecte des eaux pluviales	  Oui   Non

Nom ou type de la nappe dans lequel le prélèvement va être effectué (si connu) : 	 ......................................................................................................................................................

Profondeur de l’ouvrage : ............................................................................  (en m)	 Diamètre de l’ouvrage : ............................................................................................................................  (en mm)

Débit de prélèvement : ............................................................................  (en m3/h)	 Volume annuel prélevé : .................................................................................................................... (en m3/an)

Présence d’une margelle béton autour de la tête du forage ou puits : 	  Oui   Non

Ouvrage réalisé en se conformant à la norme NF X 10-999 forages d’eau et de géothermie : 	  Oui   Non
Le respect de cette norme permet de garantir que l’ouvrage est réalisé dans les règles de l’art et permet notamment de protéger la ressource 
souterraine de toute infiltration directe d’eau de ruissellement superficielle potentiellement polluée.

Il est rappelé que tout pompage doit être équipé d’un compteur volumétrique (article L.214-8 du code de l’environnement)

Nom, Prénom :

Signature

Fait à :

le          

1 ou date d’achèvement d’un nouvel ouvrage.
2 unifamilial : usage restreint aux besoins d’une seule famille.
Les champs suivis de (*) sont facultatifs

6 - Type d’ouvrage (veuillez cocher la case correspondante).

7 - Usages auxquels l’ouvrage est destiné (veuillez cocher les cases correspondantes).

8 - Caractéristiques de l’ouvrage  (veuillez indiquer les caractéristiques réelles pour les ouvrages existants, et les prévisions pour 
les nouveaux ouvrages à réaliser).



ANNEXE 2
Fiche technique des ouvrages 





DESCRIPTION GENERALE

DESCRIPTIF DU RESERVOIR

SCHEMAS DISPONIBLES (vue du dessus)

DIAGNOSTIC DE L'OUVRAGE

Mode d'accès aux cuves
Dispositif de traitement

Position du traitement éventuel

Position des filtres à boue

Côtes altimétriques

Type de chambre de vannes
Mode de fonctionnement
Modalités d'entretien

Canalisation d'adduction

By-pass
Instruments de mesure
Trop plein et vidange

Intérieur du bâti - Toit

Canalisation de distribution
Eau traitée ou eau brute

Référence cadastrale
Propriétaire de la parcelle
Plan de masse
Accès à l'ouvrage
Alimentation électrique

Côte trop plein

Echelle droite depuis une plateforme dans la chambr e de vannes
Non

Local fermé. Passerelle pour accès aux cuves
Ouverture d'un hydrolimiteur Cla-Val suivant niveau x du flotteur

Chambre de vannes

Chambres de vannes et sonde de niveaux

Non
105,60 m NGF

105,60 m + 4 m = 109,60 m NGF

Cuves sous bâti semi-enterré, hauteur de bâti : 5,2 0m, diamètre de 
cuve : 17,20m, hauteur de cuve : 4,80m

2 * 1000 m3 = 2000 m3
Oui

Non connue
59 heures d'autonomie en moyenne lors du mois de po inte

2 cuves

Parcelle n°492
Commune de Capestang

Non disponible
Accès facile

Nettoyage 1 fois par an

Conduite Acier DN 200 mm
Conduite Acier DN 250 mm

Eau livrée traitée

Clôture à installer, hydrolimiteur à remplacer

Equipements hydrauliques
Instruments de mesure
Etat du génie civil
Etat de la cuve
Etat et position de la crépine

Sécurité des accès (clôture)
Télésurveillance

Fissures apparentes revêtement extérieur

Compteur Socam DN 100 adduction

ENTECH Ingénieurs Conseils
Diagnostic des dispositifs d'AEP /  Fiche technique  : Réservoir de Capestang

Commune : Capestang         Date de mise en service  : 1980  

Non connu

Non concerné

Bon état

Oui
Compteur à l'adduction

Conduite Acier DN 200 mm
A l'adduction et à la distribution

Local fermé à clé. Pas de clôture.
Oui (Technolog Cello, GSM)

Cote du trop plein et du radier des cuves

Hydrolimiteur Cla-Val, flotteur, ventouse à l'adduc tion

Arrivée adduction en amont de l'hydrolimiteur et so rtie distribution

Améliorations à apporter

Côte radier

Robinets de prélèvement 

Type de réservoir
Capacité
Réserve incendie
Capacité hors réserve incendie
Autonomie
Nombre de cuves

Compteur adduction

Adduction

Vidange

Trop plein

Crépine

Distribution

Rambarde de la 
passerelle d'accès 

aux cuves

Hydrolimiteur

Robinet à 
flotteur

Ventouse



Secteur

Communal
Appelation Positionnement N° 9

Diamètre Diamètre 100 Marque Socam

Obs Matricule 2738534 Année
Sens de 

Fermeture Situation Chambre de vannes Equipable oui

Fonction

Diamètre

Diamètre Marque

Type Contrôlable

Diamètre

Diamètre Marque

Situation Matricule

Fitre Nbres Pilotes Année

Pres Amont Pres Aval

Diamètre

Fonction Diamètre 150 Marque Cla-Val

Situation Chambre de vannes Matricule 42956

Adresse Nbres Pilotes 1 Année

Altitude N° plan Pres Amont 1,2 Pres Aval

Diamètre Marque

Diamètre Marque Type Matricule

Stabilisateur Amont

Divers

CARNET DE VANNAGE

Localisation Cadastrale
Situation géographique

Région Languedoc Roussillon

Département Hérault

Commune Capestang

Positionnement / Description générale :

Adresse Réservoir

X (Lambert III sud): 657914,5272
Y(Lambert III sud): 3115707,222
Altitude (NGF) 103.2506

Robinet Vanne  ( RV) Compteur        (CO)

Type

Vidange         (VI)

Type Clapet anti retour (CA)

Comptabilise l'eau entrant dans le réservoir

Milieu récepteur

Réducteur de pression (RP)

Marque Stabilisateur Aval

Pression Amont

Pression Aval Année

Ventouse (VE)

Marque

PI / BI

Pression Statique

Pression Dynamique



ANNEXE 3
Repérage des ouvrages hydrauliques particuliers





Secteur

Communal
Appelation Positionnement N° 9.1

Diamètre Diamètre 60 Marque sappel

Obs Matricule Année 2008
Sens de 

Fermeture Situation Regard Equipable Oui

Fonction

Diamètre

Diamètre Marque

Type Contrôlable

Diamètre

Diamètre 60 Marque Bayard

Situation Regard Matricule

Fitre Nbres Pilotes 1 Année

Pres Amont 6.3 Pres Aval 3

Diamètre

Fonction Diamètre Marque

Situation Matricule

Adresse Nbres Pilotes Année

Altitude N° plan Pres Amont Pres Aval

Diamètre Marque

Diamètre Marque Type Matricule

Divers

Pression Dynamique

Pression Statique

Stabilisateur Amont

PI / BI

Ventouse (VE)

Marque

Pression Amont

Pression Aval Année

Réducteur de pression (RP)

Marque Stabilisateur Aval

Type Clapet anti retour (CA)

Milieu récepteur

Robinet Vanne  ( RV) Compteur        (CO)

Type

Vidange         (VI) Comptablise le haut service

Y(Lambert III sud): 115021
Altitude (NGF) 50

Adresse Compteur réducteur Chemin Fontelarie

X (Lambert III sud): 657597

Commune Capestang

Positionnement / Description générale :

CARNET DE VANNAGE

Localisation Cadastrale
Situation géographique

Région Languedoc Roussillon

Département Hérault



Secteur

Communal
Appelation Positionnement N° 9.2

Diamètre Diamètre 100 Marque Sappel

Obs Matricule Année 2008
Sens de 

Fermeture Situation Regard Equipable Oui

Fonction

Diamètre

Diamètre Marque

Type Contrôlable

Diamètre

7,1 Diamètre Marque

3 Situation Matricule

Fitre Oui Nbres Pilotes Année

Pres Amont Pres Aval

Diamètre

Fonction Diamètre Marque

Situation Matricule

Adresse Nbres Pilotes Année

Altitude N° plan Pres Amont Pres Aval

Diamètre Marque

Diamètre Marque Type Matricule

Divers

Pression Dynamique

Pression Statique

Stabilisateur Amont

PI / BI

Ventouse (VE)

Marque

Pression Amont Ramus

Pression Aval Année

Réducteur de pression (RP)

150 Marque Stabilisateur Aval

Type Clapet anti retour (CA)

Milieu récepteur

Robinet Vanne  ( RV) Compteur        (CO)

Type

Vidange         (VI) Comptablise tous le bas service de la commune

Y(Lambert III sud): 3114851,786
Altitude (NGF) 36.4027

Adresse Compteur réducteur emile Loscos

X (Lambert III sud): 657539,976

Commune Capestang

Positionnement / Description générale :

CARNET DE VANNAGE

Localisation Cadastrale
Situation géographique

Région Languedoc Roussillon

Département Hérault



ANNEXE 4
Résultats de la campagne de recherches de fuites
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Département de l'Hérault

SIVOM d'Ensérune 

Commune de Capestang 

Schéma Directeur d'Alimentation en
Eau Potable 

Livret des pièces graphiques 



LISTE DES PIECES GRAPHIQUES

Plan n°01 : Situation géographique du SIVOM d'Ensér une

Plan n°07 : Synoptique du réseau syndical (source L yonnaise des Eaux)

Plan n°08 : Plan du réseau d'alimentation en eau po table

Plan n°09 : Plan du réseau de défense incendie

Plan n°12 : Sectorisation du réseau AEP

Plan n°15 : Projets d'urbanisation de la commune

Plan n°16 : Diagnostic : points de désordre du rése au AEP communal

Plans n°22 : Plans des programmes de travaux

Plan n°25 : Zonage d'alimentation en eau potable

ENTECH Ingénieurs Conseils

SIVOM d'Ensérune - Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable

Commune de Capestang – Livret des pièces graphiques Version définitive






















	00-SDAEP_Capestang
	01-SDAEP_Annexe_Capestang
	B-00_Pdg_plans_capestang
	B-01_Situation géographique
	B-07_Synoptique Réseau

